Áreas de vivência e estoque em canteiros de obra: uma avaliação de custos para obras da Universidade Federal de Santa Catarina by Pereira, Felipe Carbonari
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO TECNOLÓGICO  CTC 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
FELIPE CARBONARI PEREIRA 
ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTOQUE EM CANTEIROS DE OBRA: UMA 




Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
 através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.
Pereira, Felipe Carbonari
   Áreas de vivência e estoque em canteiros de obra: uma
análise de custos para obras da Universidade Federal de
Santa Catarina / Felipe Carbonari Pereira ; orientador,
Fernanda Fernandes Marchiori ; coorientador, Frederico
Amorim Dacoregio. - Florianópolis, SC, 2015.
   146 p.
   Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) -
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico.
Graduação em Engenharia Civil.
   Inclui referências 
1. Engenharia Civil. 2. canteiro de obras. 3.
instalações provisórias. 4. análise de custo. 5. orçamento.
I. Marchiori, Fernanda Fernandes. II. Amorim Dacoregio,
Frederico. III. Universidade Federal de Santa Catarina.
Graduação em Engenharia Civil. IV. Título.
O autor deste trabalho autoriza a sua utilização, na íntegra ou em partes, podendo inclusive 
se efetuar alterações, se assim for conveniente, para qualquer propósito de interesse da 
Universidade Federal de Santa Catarina.
FELIPE CARBONARI PEREIRA 
ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTOQUE EM CANTEIROS DE OBRA: UMA AVALIAÇÃO DE CUSTOS 
PARA OBRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de 
Engenheiro Civil, e aprovado em sua forma final pelo Departamento de Engenharia Civil. 
Florianópolis, 23 de Novembro de 2015 
Prof. Luiz Alberto Gomez, Dr. 
Coordenador do Curso de Engenharia Civil da UFSC 
Banca examinadora: 
Fernanda Fernandes Marchiori, Dr. 
Orientadora 
Departamento de Engenharia Civil, UFSC 
Cristine do Nascimento Mutti, Dr. 
Departamento de Engenharia Civil, UFSC 
Engenheiro Frederico Amorim Dacoregio, Esp. 
iii 
FELIPE CARBONARI PEREIRA 
ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTOQUE EM CANTEIROS DE OBRA: UMA 
AVALIAÇÃO DE CUSTOS PARA OBRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 
Trabalho de conclusão de curso 
apresentado pelo acadêmico Felipe 
Carbonari Pereira à banca 
examinadora do Curso de Graduação 
em Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Santa Catarina como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Engenheiro Civil. 
ORIENTADORA: PROFa.FERNANDA FERNANDES MARCHIORI, Dr. 





A toda minha família, principalmente meus pais, Elaine e Francisco, que 
sempre me sempre apoiaram, conduziram e incentivaram a estudar.  
Àqueles que moraram comigo durante a faculdade e tiveram paciência 
para aturar meus desleixos e companheirismo para compartilhar os bons 
momentos.  
Aos colegas de curso, ATEC, CALEC, ATCTC, em especial aos quais 
tive o prazer de estabelecer amizades que levarei pra vida toda. 
Aos amigos do Irmãos Taura, pelas festas, jogos de futebol, além das 
incontáveis histórias e risadas.   
À professora Fernanda Fernandes Marchiori, por compartilhar de seu 
vasto conhecimento e dedicação durante a orientação deste trabalho. 
Ao Engenheiro Frederico Dacoregio, pela sugestão do tema deste 
trabalho, oportunidade do estágio, paciência e pelas tantas discussões que 
colaboraram imensamente para a evolução deste trabalho. 
À UFSC, por toda a estrutura e oportunidades que me foram 
disponibilizadas ao longo do período de graduação. 
vi 
RESUMO 
O planejamento e organização do canteiro de obras é um processo muitas 
vezes negligenciado no setor da Construção Civil, apesar das vantagens 
operacionais e econômicas de um canteiro bem planejado serem claras. Dentre 
os aspectos essenciais do planejamento do canteiro estão: o arranjo físico, o 
estudo logístico e a análise de custos do canteiro. No presente trabalho se 
propõe a fazer uma análise de custo de alguns dos elementos de estoque e 
área de vivência do canteiro de obra (almoxarifado, escritório, guarita, 
vestiários e refeitório), com o intuito de determinar a acuidade dos valores 
adotados pelas composições orçamentárias utilizadas nos processos 
licitatórios. Para tanto foram percorridas as seguintes etapas: revisão 
bibliográfica, elaboração de projetos básicos (arquitetônico, elétrico e hidro 
sanitário) de alguns dos elementos citados, levantamento de quantitativos e 
desenvolvimento dos orçamentos. Como resultado dessa pesquisa, foi 
possível: comparar os custos entre os elementos projetados para o canteiro 
com os obtidos através das composições do SINAPI e da TCPO, fornecer 
subsídios para orçamentos mais precisos e iniciar uma discussão, envolvendo 
o orçamento dos elementos de canteiro, ainda pouco explorada pela literatura.
Palavras-chave: Canteiro de obras, instalações provisórias, orçamento, 
análise de custos. 
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O constante avanço tecnológico e aperfeiçoamento dos sistemas utilizados pela
Engenharia Civil promovem a segurança, agilidade modernização da construção. 
Entretanto, esses benefícios somente se tornam possíveis com o aprofundamento 
de estudos e dedicação de pesquisadores nas mais diversas áreas da engenharia.   
O canteiro de obras, por sua vez, se coloca como um importante instrumento na 
busca pela qualidade e aumento da produtividade. O aumento da competição no 
mercado aliado ao maior nível de exigência dos usuários ressalta a importância do 
planejamento e organização do canteiro. Na busca pela otimização dos processos é 
preciso deixar de lado as soluções amadoras e pensar o canteiro como uma fábrica 
de produzir obras. Souza (1997b) defende que o canteiro é o espaço para 
transformar em realidade todo o trabalho de concepção de uma obra, e por isso uma 
melhor solução de canteiro resultará em um melhor resultado para a obra. 
O canteiro deve ser visto como uma composição de diversas partes, cada qual 
responsável por uma função no sistema produtivo, chamadas de elementos (MAIA, 
2003). Tais elementos estão sujeitos às diretrizes determinadas pela NR 18  
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR 24 - 
Instalações Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho e a NBR 12284  Áreas 
de Vivência em Canteiro de Obras.   
Embora seja reconhecido que o canteiro desempenhe um papel de primeira 
importância na eficiência das operações, cumprimento de prazos, custos e qualidade 
da construção, a sua organização e planejamento muitas vezes ainda são 
negligenciados (SAURIN, 2006). 
Repensar o sistema de produção utilizado pelas empresas da construção civil 
tem sido uma preocupação de diversos pesquisadores, que tem demonstrado 
interesse, através de estudos, para promover um maior nível de industrialização 
através da estruturação do processo de planejamento dos canteiros de obra 
(SAURIN, 2000; SOUZA 1997; MAIA 2003; BIRBOJM 2002; FERREIRA 1998). 
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Consoante à necessidade de planejamento do canteiro, ainda é preciso 
preencher a lacuna das estimativas de custo dos elementos do canteiro das 
construções em geral.  Atualmente, é comum encontrar obras que não possuem 
projeto dos canteiros, fato que implica em uma menor eficiência não somente nos 
processos construtivos, mas também na estimativa de custos. 
Considerando a necessidade de que as instalações provisórias do canteiro 
devam atender aos critérios estabelecidos pela legislação vigente, como por 
exemplo, a NR 18(BRASIL, 2015b) e a NR 24(BRASIL, 1993), e também aos 
critérios de funcionalidades desejados pelos construtores, projetos bem definidos e 
orçamentos precisos são peças fundamentais para se obter êxito nessa busca.  
Em particular, a motivação para o presente trabalho se dá pelo FATO DO autor 
estar atuando como estagiário no departamento de Projetos da Universidade 
Federal de Santa Catarina (DPAE/UFSC), departamento no qual também são feitos 
os orçamentos de obras, onde foi possível observar a disparidade, em muitas obras, 
entre o custo orçado (licitado) e o custo real das instalações provisórias dos 
canteiros de obra da UFSC. 
Inserido nesse contexto e acreditando na influência positiva do planejamento do 
canteiro no resultado final da obra, verificou-se a necessidade de aprofundar os 
estudos e desenvolver projetos e orçamentos para cada um dos elementos do 
canteiro. 
Para tal, no presente trabalho apresentam-se sugestões de projetos básicos e 
orçamentos detalhados de alguns elementos usuais para canteiros de obras da 
tipologia UFSC visando promover a qualidade e padronização dos canteiros das 
obras realizadas pela universidade. 
1.2. Objetivo geral 
Propor modelos de projeto de instalações provisórias para canteiros de obra com 
seus respectivos custos, a fim de que possam vir a ser utilizados pela UFSC nos 
seus processos licitatórios de contratação de obras. 
1.3. Objetivo específico 
Os objetivos específicos do presente trabalho são: 
3 
• Realizar um estudo dos modelos de edificações temporárias para
canteiros de obra utilizados atualmente;
• Apresentar as características dos canteiros de obra e os fatores que
devem ser levados em conta para a realização do projeto de um canteiro;
• Fazer um levantamento das necessidades quanto às edificações
temporárias de canteiro em função do que é exigido na legislação de
segurança e saúde no trabalho, NR 18(BRASIL, 2015b) e NR 24(BRASIL,
1993);
• Desenvolver os projetos arquitetônicos e complementares para instalações
de canteiro propostas para serem usadas nas obras da Universidade
Federal de Santa Catarina;
• Elaborar o orçamento para cada um dos projetos propostos;
• Comparar o custo obtido com os previstos nos manuais orçamentários
utilizados em licitações públicas.
1.4. Delimitação do trabalho 
No presente trabalho não serão abordados aspectos relativos à determinação da 
disposição física do canteiro (layout), tampouco aspectos relacionados à logística ou 
critérios de eficiência do canteiro. O foco do trabalho será a determinação dos 
custos por metro quadrado dos seguintes elementos: almoxarifado, escritório, 
guarita, refeitório, sanitário e vestiário. Tais elementos foram desenvolvidos com 
dimensões usuais das obras da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Os projetos desenvolvidos ao decorrer deste trabalho basearam-se em artigos 
acadêmicos, boletins técnicos e as normas regulamentadoras que visam servir de 
referência para a concepção de elementos que compõe o canteiro de obra como, 
por exemplo: a NR 18(BRASIL, 2015b), NR 24(BRASIL, 1993), Recomendações 
gerais quanta à localização e tamanho dos elementos do canteiro de obras (SOUZA, 
1997a) e Planejamento de Obra e Gestão de Processos (2006). Tais projetos não 
têm como objetivo atender às necessidades de uma determinada obra ou número 
específico de funcionários, mas sim gerar elementos com ordem de grandeza 
mínima, ou unitária, que possam ser facilmente adequados às necessidades de 
diversas obras e consequentemente fornecer relatórios de custo que representem 
satisfatoriamente a realidade que está sendo analisada. 
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1.5. Estrutura do trabalho 
O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos: 
O capítulo 1 contempla a introdução do trabalho, no qual são expostos os 
objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho.  
O capítulo 2 trata da revisão bibliográfica no qual são postas as características 
gerais, a legislação vigente com relação ao canteiro de obras, definições e métodos 
de planejamento para canteiros de obra. 
O capítulo 3 apresentará a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
presente trabalho. Contendo como pontos abordados: o processo de 
desenvolvimento dos projetos, levantamento de quantitativos, criação das 
composições e orçamentação. 
O capítulo 4 expõe as análises dos resultados obtidos durante o estudo. 
Por fim, no capítulo 5 serão manifestadas as considerações finais. 
5 
2. Revisão Bibliográfica
2.1. Canteiro de obras
O canteiro de obras é o espaço da construção destinado à execução dos
serviços construtivos, às áreas de vivência e armazenamento dos materiais 
utilizados na obra. 
De acordo com Brasil (2015b), o canteiro de obra é a área de trabalho fixa e 
temporária onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra. 
Conforme a NBR12284 (ABNT, 1991), canteiro de obras é a área destinada à 
execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção dividindo-se em áreas 
operacionais e áreas de vivência. Sendo as áreas operacionais aquelas onde se 
desenvolvem as atividades de trabalho relacionadas à produção, e as áreas de 
vivência destinadas a suprir as necessidades básicas de alimentação, higiene 
pessoal, descanso e lazer. 
2.2. Planejamento do Canteiro de Obras 
O canteiro de obras é compreendido como uma composição de partes chamadas 
elementos, e cada uma dessas partes tem sua função colaborativa no sistema 
produtivo (MAIA, 2003). O canteiro é o local onde se materializam os projetos e 
recebe influência de todas as atividades da obra, sendo assim extremamente 
importante que sua concepção seja feita através de um processo sistemático e 
iterativo que busque gerar uma composição que aperfeiçoe os processos e esteja 
adaptada à realidade de cada empresa ou empreendimento (SOUZA, 1997). 
O canteiro deve, ainda, oferecer a infraestrutura necessária para a realização do 
processo construtivo sendo tão eficiente quanto possível em função do projeto do 
produto, produção e forma de gerenciamento (FERREIRA, 1998) além de garantir a 
segurança de seus trabalhadores e estar em conformidade com as normas 
regulamentadoras e legislações vigentes. 
O foco do presente trabalho se dará na definição dos espaços disponíveis para a 
vivência dos operários e estoque no canteiro. Evitar-se-ão análises relativas ao 
planejamento do arranjo físico do canteiro como o posicionamento de equipamentos 
e espaço para processamento dos materiais conforme indicado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma de planejamento do canteiro 
Fonte: Souza (1997, adaptado pelo Autor)
2.2.1. Objetivos do Planejamento do canteiro 
O planejamento do canteiro deve englobar a definição do arranjo físico dos seus 
elementos, previsão dos aspectos logísticos da obra (fluxo de pessoas e materiais) e 
eventuais realocações de seus elementos no decorrer da obra. O objetivo é gerar 
um ambiente de trabalho que promova segurança e eficiência. Tommelein (1992 
apud Saurin, 2000) considera que os objetivos do planejamento do canteiro são 
divididos em duas categorias:  
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• Objetivos de alto nível: promover processos construtivos eficientes e
seguros e manter a alta motivação dos trabalhadores,
• Objetivos de baixo nível: minimizar as distâncias e tempo para
movimentação de trabalhadores e material, aumentar o tempo produtivo,
evitar a obstrução da movimentação de material e equipamentos.
2.2.2. Tipos de Canteiro
Conforme Illingworth (1993), os canteiros de obra podem ser divididos em três
principais categorias: restritos, amplos, longos e estreitos assim como apresentado 
no Quadro 1Erro! Fonte de referência não encontrada.. 














































































Fonte: Illingworth (1993, adaptado pelo Autor) 
São definidos como canteiros amplos, aqueles em que a área construída ocupa 
apenas uma pequena parcela do terreno. Em tais circunstâncias as áreas 
destinadas às instalações provisórias, armazenamento de materiais e os acessos à 
construção raramente são um problema. Entretanto, ainda deve ser feito um 
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planejamento cauteloso do canteiro, pois fatores como a sequência de realização 
das atividades, e a relocação de algumas instalações ainda podem interferir no 
andamento da obra. No estudo de caso do presente trabalho, este foi o tipo de 
canteiro mais frequentemente encontrado. 
Os canteiros longos e estreitos apresentam problemas particulares devido ao seu 
formato. Pela sua natureza, o acesso é o principal problema que precisa ser 
resolvido em relação ao espaço de trabalho. 
Dos três tipos de canteiros analisados, os restritos são os que necessitam maior 
cuidado com relação ao planejamento. O acesso e locomoção são sempre 
problemas. Se de um lado a locação das instalações do canteiro precisa cuidado 
especial para garantir a eficiência de funcionamento da construção, também é 
necessário pensar na remoção das instalações provisórias posteriormente à 
execução da obra (SAURIN, 2000). 
2.2.3. Metodologia para concepção de projeto do canteiro 
O planejamento do canteiro de obras é um processo complexo e composto 
por muitas variáveis. Entretanto Muther (1978 apud FERREIRA, 1998), estabelece 
cinco questões base que auxiliam no desenvolvimento do projeto: 
• O que será produzido?
• Quanto de cada item será produzido?
• Como serão produzidos os itens?
• Quais os serviços de apoio à produção serão necessários?
• Quando os itens serão produzidos?
Após responder tais questões é possível compreender os fatores de maior 
influência no planejamento do canteiro. Dentre esses fatores podemos citar: prazo, 
requisitos previstos pelo projeto, plano de ataque, cronograma físico, tecnologias 
utilizadas, demanda por materiais e mão de obra e fases do canteiro (SOUZA, 
1997).  
Com essas informações em mãos, inicia-se a definição do layout (arranjo 
físico do canteiro). Nessa etapa a criatividade e experiência dos planejadores são 
fundamentais para que se organize o canteiro da melhor forma possível conforme 
suas fases. É importante que o planejador tenha acesso às anotações das 
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condições de vizinhança (níveis de piso, características da vizinhança) e dos 
acessos ao terreno (largura, declividade e tipo de calçamento), além da localização 
das redes de energia, água e coleta de esgoto (MAIA, 2003).  
Ao final do processo é esperado que mais de uma proposta de canteiro seja 
apresentada. 
2.2.4. Projeto global do canteiro 
Após a finalização do processo de proposição de arranjos físicos para 
canteiros, as propostas devem ser julgadas e comparadas. Maia (2003) sugere que 
sejam estabelecidos pesos para os critérios que foram utilizados como referência 
para a concepção dos canteiros, e que cada proposta receba uma nota que deve ser 
igual à média ponderada entre as notas atribuídas para o cumprimento de cada 
critério e seus pesos. 
Escolhida a melhor alternativa, devem-se detalhar todos os elementos do 
canteiro e apresentar o projeto global para o cliente. 
O projeto global do canteiro deve incluir o projeto evolutivo 
das fases do canteiro, os fluxos dos processos, 
especificações para recebimento, movimentação e 
armazenamento de materiais, recomendações para 
mobilização e desmobilização, operação e manutenção dos 
equipamentos, especificações dos diversos elementos do 
canteiro e recomendações para comunicação, iluminação, 
sinalização e limpeza. (FERREIRA, 1996, p.20) 
2.3. Tipos de instalações nos canteiros 
As construções provisórias são utilizadas para abrigar os elementos do canteiro, 
podendo estar relacionados à área técnica administrativa ou produção. Atualmente é 
possível encontrar uma vasta gama de opções de técnicas construtivas para a 
execução das instalações externas, dentre os principais sistemas podemos citar: o 
sistema tradicional em chapas de madeira compensada, sistema pré-fabricado de 
madeira, contêiner metálico, construções temporárias em alvenaria e 
aproveitamento de construções antigas (BIRBOJM, 2002). 
A seguir apresentam-se as principais características dos sistemas construtivos 
supracitados. 
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2.3.1. Sistema tradicional em chapas de madeira compensada 
O sistema tradicional é composto por chapas de madeira compensada com 
reforços estruturais feitos com caibros, atuando como painel de vedação. A 
cobertura é executada através de estrutura de madeira para o telhado e telhas de 
fibrocimento. A Figura 2 apresenta um exemplo de elemento de canteiro de obras 
executado com o sistema tradicional. 
Figura 2 - Sistema tradicional em chapas de madeira compensada 
Fonte: Souza Netto1
Esse sistema tem seus elementos produzidos in loco. Por possuir baixa 
industrialização acaba criando grande dependência da mão-de-obra e requer o 
dispêndio de muito tempo. Por outro lado, apresenta como vantagem a grande 
versatilidade devido às características das chapas de madeira e por sua 
simplicidade de execução, sendo o método executivo de conhecimento de qualquer 
carpinteiro. 
2.3.2. Sistema pré-fabricado de madeira 
O sistema pré-fabricado de madeira é uma evolução do sistema tradicional 
em chapas de madeira compensada. Nesse sistema, as construções provisórias do 
canteiro são executadas com o auxílio de módulos pré-fabricados, que chegam 
prontos às obras, garantindo maior velocidade na execução da instalação.  
Além de promover uma redução na geração de resíduos durante sua 
execução, muitas instalações pré-fabricadas de madeira são construídas de tal 
1 <http://www.souzanetto.com.br/boletins/jun11/index.htm>, acesso em 24/09/2015
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modo que seja possível o reaproveitamento do material. Esse tipo de instalação é 
indicado para obras com cronogramas maiores. Diferentemente dos contêineres 
metálicos, exige tempo e mão de obra especializada (BIRBOJM, 2002). Na Figura 3, 
pode-se observar uma edificação de canteiro executada com o sistema de 
construção pré-fabricada. 
Figura 3 - Construção pré-Fabricada de madeira 
Fonte: Canteiro Construções Racionalizadas2
Assim como no sistema tradicional, no sistema pré-fabricado de madeira, a 
única parte das instalações que não é feita com madeira é a fundação, que é 
executada in loco com concreto magro. A cobertura pode ser executada com 
fibrocimento, cerâmica ou telhas metálicas, sendo normalmente a estrutura para o 
telhamento executada em madeira. 
Esse sistema construtivo se caracteriza por ter seus componentes produzidos 
com madeira de reflorestamento, normalmente pinus ou eucalipto, tratada de modo 
a proteger de ataques da umidade, fungos, insetos, e também aumentando sua vida 
útil. Na Figura 4 estão apresentados os componentes do sistema pré-fabricado de 
madeira. 
2 <http://www.canteiro.com.br/fotos.html#content>, acesso em 24/09/2015 
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Figura 4 - Componentes do sistema pré-fabricado de madeira 
Fonte: Revista Techne3
2.3.3. Contêineres metálicos 
Figura 5 - Contêiner metálico 
Fonte: ETS Equipamentos4
Comumente utilizados em países desenvolvidos, os contêineres metálicos 
são utilizados em grandes obras. Apesar de também serem adotados em 
construções de pequeno porte, ainda são pouco utilizados se comparados aos 
barracos feitos com chapas de madeira compensada (SAURIN, 2006). 
Contêineres metálicos são estruturas de aço de fácil instalação e de grande 
leveza, assim como exposto na Figura 5. Tais peças podem ser transportadas com o 
auxílio de um caminhão de uma obra à outra, sendo possível serem mobilizados e 
desmobilizados apenas com o auxílio de um guindaste hidráulico. Os contêineres 
podem ser montados na obra com facilidade e sem o auxílio de pessoal 
especializado. 
3 <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/206/veja-os-cuidados-de-instalacao-de-alojamentos-de-
madeira-pre-fabricados-311418-1.aspx>, acesso em 02/10/2015 
4 <http://www.etsequipamentos.com/produtos/containers/>, acesso em 24/09/2015 
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Além da rápida execução e da baixa geração de resíduos, os contêineres 
metálicos apresentam grande flexibilidade quando à utilização e o arranjo de peças. 
Para aplicação no canteiro de obra, podem ser utilizados como escritório, depósito 
de materiais, sanitários e vestiários. Com o auxílio de divisórias, novos ambientes 
podem ser criados dentro de um contêiner e, no caso onde haja necessidade de 
espaços mais amplos, os contêineres podem ser arranjados em grupo (BIRBOJM, 
2002), vide Figura 7. 
Figura 6 - Exemplo de arranjo de contêineres 
Fonte: Falcon Structures5
Nesse tipo de sistema de instalações para canteiros, normalmente os 
contêineres são alugados, inviabilizando a utilização para obras com longos 
períodos de duração (BIRBOJM, 2002). Outra desvantagem desse sistema é o fato 
de apresentar um mau desempenho térmico e acústico. Essas características 
podem ser melhoradas com revestimentos especiais, porém com aumento 
significativo no preço.  
2.3.4. Construções em fibra de vidro 
Sistema construtivo modular pouco utilizado no Brasil, composto por duas 
chapas de fibra de vidro separadas por uma placa de isopor. A placa de isopor 
confere boas características termo-acústicas a esse sistema construtivo. O sistema 
de construções em fibra de vidro tem algumas similaridades ao sistema pré-
fabricado de madeira por possuir painéis autoportantes que não necessitam 
estruturas adicionais, ilustrado pela Figura 7. 
5 <http://www.falconstructures.com/area-51>,acesso em 02/10/2015 
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A leveza desse sistema construtivo permite que não seja necessária a 
execução de fundações, sendo um lastro de concreto magro suficiente para a 
fixação das placas de fibra de vidro com o auxilio de buchas e parafusos. Essa 
opção é ideal para ambientes agressivos, como os expostos à maresia ou áreas 
industriais, pelo fato de não enferrujar ou apodrecer. 
O sistema também é prático, conferindo rapidez na mobilização e 
desmobilização das instalações e permitindo o reaproveitamento dos módulos. Uma 
característica importante da fibra de vidro é que sua manutenção não apresenta 
dificuldades, podendo facilmente ser reparada com massa plástica. Entretanto, as 
principais desvantagens desse sistema são a dificuldade de se encontrar 
fornecedores e também o seu custo inicial extremamente elevado (BIRBOJM, 2002). 
Figura 7 - Escritório de obra em fibra de vidro 
Fonte: Karmod6
2.3.5. Reaproveitamento de construções antigas 
Em alguns terrenos onde são locados os canteiros de obra, existem pequenas 
construções. Nos casos onde as edificações pré-existentes não influenciarem no 
cronograma de construção, essas construções podem ser utilizadas para alocação 
de alguns elementos do canteiro como banheiros, escritórios e cozinhas (BIRBOJM, 
2002). A principal vantagem em se reutilizar construções antigas reside no fato dos 
custos associados à utilização serem inexistentes, e caso haja a necessidade de 
algum reparo os gastos normalmente são reduzidos. A desvantagem desse sistema 
está relacionada à logística do canteiro, pois tais edificações podem interferir em 
atividades como movimentação de terra e circulação de pessoas e materiais no 
canteiro. 
6 :<http://blog.karmod.eu/modular-office-cabins/>, acesso em 02/10/2015 
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2.4. Elementos do canteiro 
Cada uma das unidades que compõe o canteiro é denominada elemento. No 
presente trabalho, os elementos do canteiro serão divididos em áreas de produção e 
áreas de apoio à produção, assim como feito por Souza (1997). É importante 
observar também que as instalações presentes no canteiro podem variar conforme o 
tipo de obra a ser executada, sendo possível que algumas das partes citadas a 
seguir não sejam necessárias, bem como, pode surgir a necessidade de adição de 
novos elementos. 
A seguir serão apresentados os principais elementos do canteiro, bem como 
suas características, diretrizes de dimensionamento e as exigências apresentadas 
pelas normas regulamentadoras. 
2.4.1. Elementos ligados à produção 
2.4.1.1. Central de argamassa 
Nas construções em que se opte por evitar a compra de argamassa usinada, 
deve-se destinar um espaço do canteiro para a produção de argamassa. A Figura 8 
apresenta um exemplo de espaço destinado à produção de argamassa. 
Figura 8 - Exemplo de central de argamassa 
Fonte: Souza (1997)
Preferencialmente, esse elemento deve ser coberto e localizado nas 
proximidades do estoque de areia e do elemento de transporte vertical, deve possuir 
pallets para o armazenamento de aglomerantes que serão utilizados na produção de 
argamassa ou concreto (SOUZA, 1997). Saurin (2000) comenta a importância de se 
utilizar sistemas dosadores e quadros indicadores de traços visando racionalizar o 
sistema de produção. 
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2.4.1.2. Pátio de armação 
O pátio de armação é o elemento em que ocorre o corte e dobra do aço, além 
da montagem das armaduras. Esse elemento deve ser situado nas proximidades do 
estoque de aço e dos aparelhos de transporte vertical. É obrigatória a cobertura nos 
casos onde esse elemento possuir serra policorte (SOUZA, 1997) e também para a 
proteção dos trabalhadores contra a queda de materiais e intempéries (BRASIL, 
2015b). A Figura 9 apresenta um exemplo de pátio de armação usual. 
Figura 9 - Exemplo pátio de armação 
Fonte: Souza (1997) 
A NR 18(BRASIL, 2015b) ainda estabelece que a dobragem e corte dos 
vergalhões devem ser sempre feitas sobre bancadas ou plataformas apropriadas e 
estáveis. 
2.4.1.3. Central de fôrmas e carpintaria 
A central de fôrmas e carpintaria é o local da obra onde são pré-montadas e 
fabricadas as estruturas feitas em madeira. Esse elemento do canteiro deve estar 
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situado nas proximidades do estoque de madeira. É indispensável a instalação de 
uma serra circular e que o local seja coberto (SOUZA, 1997). 
Com relação aos quesitos de segurança, a NR 18(BRASIL, 2015b) estabelece 
que as operações em máquinas e equipamentos da carpintaria devem ser realizadas 
apenas por trabalhadores previamente qualificados. Além disso, a serra circular 
deve ser dotada de coifa e montada sobre mesa estável dotadas de empurrador e 
guia de alinhamento. 
2.4.2. Elementos ligados ao apoio da produção 
2.4.2.1. Instalações Sanitárias 
As instalações sanitárias são os elementos do canteiro destinados ao asseio 
corporal e atendimento de necessidades fisiológicas, sendo proibida a utilização de 
tais instalações para outros fins (BRASIL, 2015b; ABNT, 1991). Esse elemento do 
canteiro deve estar situado nas proximidades dos elementos de produção de modo a 
evitar deslocamentos excessivos dos trabalhadores. Também se recomenda que as 
instalações sanitárias sejam conectadas ao vestiário (SOUZA, 1997). 
De acordo com a NR 18(BRASIL 2015b), as instalações sanitárias devem ser 
constituídas de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um para cada 
vinte trabalhadores, ou fração, e um chuveiro para cada grupo de dez trabalhadores 
 mesma quantidade apresentada pela NR 24(BRASIL, 1993).  Entretanto, a
NBR12284(ABNT, 1991) ou NB1367(ABNT, 1991) apresenta algumas divergências 
com as NR 18(BRASIL, 2015b) e NR 24(BRASIL, 1993), sendo possível citar, como 
exemplo, a exigência de um vaso sanitário e um mictório para cada 15 trabalhadores 
ou fração, área mínima do local do vaso e local do chuveiro. 
Por sua vez, Saurin (2006) sugere que os dados apresentados pelas normas 
sejam interpretados apenas como requisitos mínimos para o canteiro. Dentre as 
suas sugestões estão: a redução do número de homens por chuveiro, devido ao fato 
dos chuveiros representarem um ponto crítico, sendo as instalações mais 
procuradas ao fim do expediente; adição de banheiros volantes ao longo dos 
andares; e, eventualmente, um banheiro exclusivo para o pessoal da administração 
da obra (engenheiro, mestre, estagiário) e clientes. 
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2.4.2.2. Vestiários 
O vestiário é um elemento essencial em todo o canteiro de obra para a troca 
de roupas dos trabalhadores que não residam no local da obra e nos casos onde 
seja imposto o uso de uniformes. O vestiário também deve fornecer local adequado 
(armários individuais com cadeado) para a guarda de pertences dos trabalhadores 
não alojados (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1993; BRASIL, 1991). 
A NR 18(BRASIL, 2015b) estabelece que o vestiário deva ser locado próximo 
à entrada da obra e sem ligação direta com o local destinado às refeições  
pressupõe-se que os EPI básicos comuns aos trabalhadores sejam guardados no 
vestiário. Em adicional a NR 18, também exige que sejam oferecidos bancos 
suficientes para acomodação de todos os funcionários.  
A NR 24(BRASIL, 1993) determina que a área do vestiário deva ser 
dimensionada em função de um mínimo de 1,50m² para cada trabalhador. 
Entretanto, Saurin (2006) afirma que esse parâmetro é impraticável em canteiros 
restritos e de acordo com um levantamento feito em Porto Alegre obteve-se um valor 
médio de 1,0m² por trabalhador. A NR 24(BRASIL, 1993) ainda estabelece que as 
paredes dos vestiários sejam construídas em alvenaria ou revestidas com material 
impermeável e lavável para facilitar a manutenção das condições mínimas de 
limpeza. 
As NR´s divergem quanto à área mínima de ventilação, sendo considerada 
como mínimo pela NR 18 1/10 da área do piso e 1/8 da área do piso pela NR 24. 
Além dos requisitos básicos, Souza (1997) sugere que seja estudada a 
possibilidade de instalação de um vestiário independente por empreiteiro. Saurin 
(2006) sugere que se forneçam cabides, e não pregos, para que os trabalhadores 
pendurem suas roupas e também aponta o problema da ausência de um local para o 
armazenamento das botinas, que por questões de higiene não são colocadas dentro 
dos armários, e poderiam ser armazenadas em uma sapateira dividida em 
compartimentos. 
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Figura 10 - Exemplo de vestiário e instalações sanitárias 
Fonte: Canteiro Construções Racionalizadas Ltda 
2.4.2.3. Alojamento 
O alojamento é o local destinado para repouso dos operários.  A NR 
18(BRASIL, 2015b) requer que esse elemento do canteiro tenha cobertura e não 
esteja situado em subsolos ou porões. Os alojamentos não devem contar com 
treliches, sendo permitidas camas normais e beliches, além de serem mantidos 
sempre em condições de higiene e limpeza adequadas.
As recomendações da NR 24(BRASIL, 1993) e NBR12284(ABNT, 1991) com 
relação às características dos alojamentos apresentam diversas semelhanças no 
seu texto. Altura do pé-direito mínimo de 2,5m para alojamentos com camas simples 
e 3,0 m para alojamentos com beliches, fornecimento de colchão e roupas de cama 
e a presença de armários individuais são algumas das exigências comuns às duas 
normas. 
De acordo com Souza (1997) as empresas adotam como diretriz alojar o 
menor número possível de operários, mas, no entanto ainda que não hajam alojados 
deve-se prever a existência de alojamento para pelo menos vinte operários.  
Em obras públicas, a postura de abrigar o menor número de trabalhadores 
possível ainda é reforçada pela resolução normativa No 10 de 12 de Novembro de 
2012, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que na 
seção II, artigo 8, item VII recomenda que devam ser evitados deslocamentos de 
pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos 
e de emissão de substâncias poluentes. Nesse caso, a contratação de empresas 
locais eliminaria a necessidade de alojamento de trabalhadores no local da obra e 




É o elemento do canteiro destinado à alimentação dos trabalhadores. Apesar 
da NR 24(BRASIL, 1993) estabelecer como obrigatória a construção de refeitório 
apenas em obras com mais de 300 funcionários, tanto a NR 18(BRASIL, 2015b) 
quanto a NBR 12284(ABNT, 1991) consideram o refeitório como elemento 
obrigatório em qualquer canteiro de obras. 
A NR 18(BRASIL, 2015b) estabelece uma lista de critérios para a instalação 
dos refeitórios, entretanto existem duas exigências básicas. A primeira é a proibição 
da localização ser em solos ou porões e a segunda é que não tenha ligação direta 
com as instalações sanitárias. Também, a norma ressalta a obrigatoriedade do 
fornecimento de água potável filtrada e fresca, através de bebedouros ou dispositivo 
equivalente, e disponibilidade de lavatório com material de limpeza para lavagem e 
secagem das mãos nas proximidades do refeitório (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1991). 
A NR 24 (BRASIL, 1993) estabelece como critérios para o dimensionamento 
do refeitório: 
• Área de 1,00m² por usuário, abrigando cada vez um terço do total de
empregados por turno de trabalho, sendo o turno com o maior número
de empregados a ser considerado;
• A circulação principal deverá ter largura mínima de 75 cm, e a
circulação entre bancos deve ter a largura mínima de 55 cm.
Souza (1997) sugere que seja previsto um local para a lavação dos utensílios 
utilizados nas refeições (pratos, garfos, facas e colheres). Complementar a essa 
ação, visando facilitar a assimilação do refeitório pelos operários é possível dispor 
mesas e cadeiras separadas de modo a favorecer que os trabalhadores se agrupem 
de acordo com a afinidade, além de fornecimento de marmitas e adição de uma 
televisão ao ambiente (SAURIN, 2000). 
2.4.2.5. Cozinha 
Todo o preparo de alimentos deve ser realizado em local adequado, essa é a 
função da cozinha no canteiro de obras. É um elemento dispensável no caso das 
refeições serem preparadas fora do canteiro, mas obrigatório quando houver 
preparo de refeições no canteiro de obras (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1991). 
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 Deve ficar adjacente ao refeitório e sem comunicação com as instalações 
sanitárias, ter lavatório para a higienização de alimentos e utensílios e dispor de 
recipiente com tampa para coleta do lixo (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1991). A NR 24, 
por sua vez, exige que os funcionários da cozinha possuam vestiários para uso 
próprio. 
Souza (1997) sugere que se evite o preparo de refeições em obra, evitando a 
instalação desse elemento, e que seja previsto apenas uma pequena área para 
preparos e aquecimentos esporádicos de refeição. 
2.4.2.6. Lavanderia 
A NR 18 prevê lavanderia apenas para o caso onde existam trabalhadores 
alojados. Esse elemento do canteiro deve oferecer um espaço para que o operário 
possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. Esse local deve ser 
equipado com tanques em números adequados. 
Como opção à construção da lavanderia, a empresa pode terceirizar o serviço 
de lavação das roupas, desde que não haja ônus ao trabalhador (SAURIN, 2006). 
2.4.2.7. Área de lazer 
Nas proximidades das áreas de vivência, devem ser previstos locais que 
permitam a recreação dos funcionários, equipados com jogos de salão (xadrez, 
dama, dominó, bilhar, tênis de mesa) ou aparelho de televisão  no entanto é 
possível utilizar o refeitório para este fim (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1991).  
Saurin (2006) propõe que a área de lazer seja implementada após pesquisa 
prévia e que sua concepção seja baseada nas preferências dos trabalhadores. 
Embora a NR 18 exija áreas de lazer somente quando houver trabalhadores 
alojados, a presença de uma área destinada à recreação dos funcionários da obra 
pode gerar aumento da satisfação do pessoal de obra e melhora no ambiente de 
trabalho. 
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Figura 11 - Maquete virtual de área de lazer 
Fonte: Revista Techne7
2.4.2.8. Ambulatório 
Todo canteiro de obras com mais de 50 trabalhadores deve possuir 
ambulatório para atendimento médico e consultas (BRASIL, 2015b; BRASIL, 1991). 
A NBR 12284(BRASIL, 1991) exige que o atendimento ambulatorial seja feito por, no 
mínimo, um auxiliar de enfermagem e que o ambiente contenha equipamentos, 
instrumentos e medicamentos suficientes para a realização dos procedimentos 
médicos básicos. 
2.4.2.9. Almoxarifado 
O almoxarifado é o local da obra onde ficam armazenados materiais e 
ferramentas utilizadas durante a realização da obra. O fator mais importante a ser 
considerado para o dimensionamento é o volume de materiais e equipamentos a 
serem estocados, também é importante lembrar que o estoque variará com o 
decorrer da obra. 
Saurin (2006) apresenta um estudo em que a área necessária de 
almoxarifado no inicio da obra foi de apenas 3m², sendo posteriormente necessário 
se aumentar o almoxarifado para 30m². Ao final do estudo, que analisou seis obras 
de seis a nove pavimentos e área construída em torno de 1600 m², a área média do 
almoxarifado foi de 27m². 
7 < http://goo.gl/ggf2v3 >, acesso em 07/10/2015 
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A especificidade do almoxarifado ou estoque pode ainda ser aumentada. 
Souza (1997) considera dois tipos de almoxarifado, de ferramentas e de 
empreiteiros (o primeiro armazena ferramentas de propriedade da construtora e o 
segundo da empreiteira) e apresenta as características necessárias para estoque de 
diferentes tipos de materiais como areia, cimento e cal. 
O almoxarifado apresenta funções logísticas e de controle. Logística, pois 
será necessário receber e dar destino aos materiais que serão trazidos até a obra 
pelos fornecedores e posteriormente serão utilizados em obra. De controle, pois é de 
grande importância que haja um controle da entrada e saída de materiais e 
ferramentas durante todo o tempo de execução da obra. 
2.4.2.10. Guarita 
A guarita é um elemento do canteiro importante para o controle de acesso de 
pessoas e veículos à obra. Esse elemento deve ser situado em posição estratégica 
de modo a permitir e facilitar o trabalho do vigilante ou pessoa responsável por tal 
controle. 
Souza (1997) aponta que as diretrizes comumente utilizadas por empresas 
são: locação da guarita junto a pontos de acesso à obra, oferecer uma mesa e local 
para armazenamento do capacete de visitantes, e se possível, campainha no lado 
de fora da obra. A guarita deve ser coberta. 
Não há recomendações normativas com relação a esse elemento do canteiro. 
2.4.2.11. Escritório 
O escritório de obra tem como função oferecer aos mestres, engenheiros e 
estagiários um espaço ideal para o desenvolvimento de suas atividades. Para tal, 
esse elemento do canteiro deve possuir dimensões suficientes para abrigar os 
equipamentos necessários (computadores, cadeiras e mesas). Assim como outros 
elementos do canteiro, o tamanho do escritório será proporcional ao número de 
pessoas que o utilizarem. 
Para Saurin (2006), o escritório deve ser localizado, ao mesmo tempo, nas 
proximidades do portão de entrada e em um local onde o engenheiro ou mestre 
tenham uma visão ampla do canteiro e possam observar as principais atividades que 
estão sendo realizadas no canteiro. Devido às atividades que são realizadas nesse 
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elemento, as condições de iluminação devem ser suficientes para a elaboração de 
projetos em computador e leituras de planta. 
Souza (1997) aventa a possibilidade de se dividir o escritório em dois ambientes 
diferentes: a sala técnica e a sala administrativa. A sala técnica seria compartilhada 
por mestres, engenheiros e estagiários e deve possuir uma mesa para realização de 
reuniões e leituras de pranchas. A sala administrativa seria destinada para o 
armazenamento de documentos e projetos. 
Os escritórios de obra podem ou não oferecer banheiros, e como medidas 
organizacionais podem apresentar uma parede destinada à exposição de 
cronogramas e linhas de balanço. 
2.5. Orçamento 
Previamente ao início de qualquer empreendimento é importante que seja 
realizada uma avaliação da viabilidade econômica e financeira do projeto. 
Independente de qualquer aspecto do projeto (prazo, recursos, clientes) o custo 
reveste-se de especial importância (MATTOS, 2006). Conforme Sampaio (1998), 
quanto maior o nível de detalhamento de um orçamento, mais ele se aproximará do 
custo real. Por isso, a realização de um orçamento tão próximo da realidade quanto 
possível é de fundamental importância para que os objetivos do projeto sejam 
alcançados. 
Conforme Ávila (2006), como a construção civil fornece produtos únicos e de 
elevado custo, o controle orçamentário é de fundamental importância para o 
profissional da construção civil estabelecer e clarificar os objetivos financeiros 
desejados no projeto. Além disso, a correta interpretação dos projetos, planos e 
especificações da obra permitem o planejamento de melhores alternativas de 
execução, prevendo futuras dificuldades e consequentemente reduzindo custos 
(MATTOS, 2006). 
2.5.1. Definições 
De acordo com Ávila (2006) na fase de orçamentação, são considerados os 
insumos, a tecnologia, a força de trabalho e os custos a serem considerados nos 
processos e produtos da empresa. O autor ainda considera que o orçamento pode 
25 
ser efetuado através de dois enfoques diferenciados, sendo que a diferença é o 
objetivo para qual se destinam, mesmo sendo complementares. Os enfoques são: 
• Como processo: é um sistema de trabalho envolvendo toda a
empresa e visa prever custos e faturamentos, avaliar o desempenho da
empresa e a expressão na demonstração de resultados;
• Como produto: tem como principal objetivo determinar o valor de
qualquer obra ou serviço, com o intuito de permitir aos executores em
analisar a competitividade de seu produto e reconhecer seu
desempenho,
Mattos (2006), por sua vez, faz questão de estabelecer a diferença entre 
orçamento e orçamentação. Para o autor, orçamento é o produto, enquanto 
orçamentação é o processo de determinação do produto. Essa definição é muito 
parecida com a utilizada por Ávila (2003), no entanto com a utilização de 
nomenclaturas diferentes. 
Este trabalho manterá o enfoque no orçamento como produto, visto que um dos 
objetivos do trabalho é determinar o preço real dos elementos do canteiro e verificar 
se tal valor é condizente com o que é atualmente adotado pelas bases 
orçamentárias utilizadas em processos licitatórios realizados pela UFSC.  
2.5.2. Finalidade dos orçamentos 
O orçamento exerce outras finalidades além da definição do custo final da obra. 
Conforme Mattos (2006) e Sampaio (1998), o orçamento serve de subsídio entre 
outras aplicações, as seguintes: 
• Análise da viabilidade econômico-financeira: antes de se iniciar
qualquer empreendimento é imperioso que seja feita uma análise
econômica financeira para determinar um balanço entre custos e
receitas e uma previsão da saúde financeira da obra ao longo de sua
execução;
• Levantamento de materiais e serviços: a descrição e quantificação
detalhadas dos materiais e serviços oferecem para o construtor a
possibilidade de planejar compras, identificar potenciais fornecedores,
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fazer análise de diferentes metodologias executivas e formas de 
pagamento; 
• Geração do cronograma físico e financeiro: o cronograma físico
financeiro determina a ordem dos serviços ao longo do tempo de
execução do empreendimento. Esse cronograma auxilia na análise de
fluxo de caixa e dimensionamento de equipes, possibilita a distribuição
temporal de valores e trabalhadores.
Para o presente trabalho, os orçamentos que serão desenvolvidos terão como 
objetivo a verificação da possibilidade de se estabelecer projetos padrão para os 
elementos de canteiros das obras da UFSC. Através de tais orçamentos também 
será possível fazer uma análise da validade dos valores atualmente adotados para 
os elementos do canteiro nos processos licitatórios. 
2.5.3. Grau de detalhamento do orçamento 
Os orçamentos são classificados conforme o seu grau de detalhamento, ou pelo 
grau de precisão quando se compara a diferença entre o preço inicialmente proposto 
com o realmente incorrido. 
Ávila, Librelotto e Lopes (2003) desmembram os métodos de obtenção do 
orçamento produto em três: avaliação, estimativa de custo e orçamento. É 
considerada uma avaliação a valoração de empreendimentos a partir de parâmetros 
genéricos. As estimativas de custo oferecem como resultado um valor estimado 
através de projetos incompletos, sendo que as ausências são completadas com o 
auxílio de parâmetros particulares. E orçamento, por fim, é a expressão quantitativa 
expressa em unidades físicas e valores monetários do projeto real. 
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Fonte: Ávila, Librelotto e Lopes (2003, adaptado pelo Autor) 
Mattos (2006) também divide os orçamentos em três graus de detalhamento, 
sendo eles: estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico ou 
detalhado. Estimativas de custo tendem a fornecer uma ideia aproximada do custo 
do empreendimento baseado em custos históricos e comparação com projetos 
similares, no entanto com pouca precisão. O orçamento preliminar requer o 
levantamento dos quantitativos e pesquisa dos principais insumos e serviços, 
oferece menor grau de incerteza. Finalmente, o orçamento analítico ou detalhado 
exige uma extensa pesquisa de preço dos insumos e tem, normalmente, como 
resultado um valor bem próximo do custo real. 
Em alguns casos a estimativa de custos pode até oferecer resultados aceitáveis, 
quando o projeto for usual e parecido com outros já executados pelo engenheiro 
orçamentista. Entretanto, no caso de projetos pouco convencionais é mais prudente 
adotar o orçamento analítico ou detalhado para reduzir a incerteza na previsão do 
custo do empreendimento. 
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2.5.4. Levantamento dos quantitativos 
O levantamento dos quantitativos é uma etapa de fundamental importância 
durante o processo de desenvolvimento do orçamento. É nesta fase que são 
determinadas quais são as atividades realizadas e os materiais utilizados durante a 
execução da obra e suas respectivas quantidades. 
Para Mutti (2013), o levantamento de quantitativos é uma etapa crucial, visto que 
nela além de serem definidas as quantidades de material, também são 
dimensionadas as equipes de produção em função dos prazos estabelecidos. 
Para levantar as quantidades é necessário seguir projetos e especificações que 
indicam os materiais a serem utilizados e seus locais de aplicação. Normalmente, os 
levantamentos são feitos a partir das plantas e desenhos disponíveis (SAMPAIO, 
1998). É preciso precaução quando o levantamento for feito a partir de anteprojetos, 
visto que o nível de precisão do orçamento diminui gerando maior discrepância entre 
o orçado e o realizado podendo até comprometer o lucro da empresa (MUTTI,
2013). 
Além disso, a pesquisa e aproximação dos valores de cotação dos preços devem 
ser levadas em conta. Afinal, os preços de materiais e mão de obra apresentam 
variações de região para região e conforme o tempo.
2.5.5. Encargos Sociais 
Mutti (2003) define encargos sociais como sendo os valores de impostos e taxas 
que incidem sobre a mão de obra contratada, pagos aos cofres públicos, além dos 
direitos pagos diretamente ao trabalhador. De acordo com Mattos (2006), o custo de 
um trabalhador não pode ser confundido com o seu salário base, o custo é um valor 
bem superior. Afinal, o custo deve considerar também os encargos sociais e 
trabalhistas impostos pela legislação. 
Esses índices são normalmente calculados em função de dados estatísticos ou 
critérios estabelecidos pelo orçamentista. Os índices de encargos sociais e 
trabalhistas podem variar conforme o tipo de serviço a ser realizado, já que os 
serviços realizados tem seu custo afetado por uma série de parâmetros como a 
frequência de chuvas do local, alimentação, transporte, quantidades de funcionários 
entre outros aspectos (ÁVILA, 2006). 
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Para o presente trabalho, os encargos sociais serão adotados conforme o Anexo 
III do SINAPI - Manual de Metodologias e Conceitos (2015). 
2.5.6. BDI 
O BDI  Benefício e Despesas Indiretas representa o percentual, ou o valor, 
destinado a cobrir todas as despesas em um empreendimento, sejam elas diretas ou 
indiretas, e também atender o lucro. 
Conforme Ávila (2006), BDI é determinado em função dos custos diretos 
orçados. O preço considerará o custo orçado, custo administrativo e financeiro da 
empresa, o lucro desejado, o risco custo de capital mobilizado, tributos entre outros. 
De modo geral o preço será determinado pela seguinte equação: 
  	
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Neste trabalho os orçamentos apresentados não apresentarão BDI, visto que o 
objetivo é determinar os custos diretos dos elementos do canteiro de obras. 
2.5.7. Custo, preço e lucro. 
Compreendidas as definições de encargos sociais, BDI e o processo de 
formação de preço de uma obra, agora é possível esclarecer outros conceitos 
orçamentários. 
Preço, custos e lucro são palavras usualmente empregadas com significados 
semelhantes, no entanto apresentam diferentes definições. Para o presente trabalho 
adotaremos as definições de Ávila, Librelotto e Lopes (2003). São elas: 
• Custo: representa o valor da soma dos insumos (mão-de-obra,
materiais e equipamentos) necessários à realização da obra, constitui-
se no valor pago pelos insumos. É o gasto relativo aos bens ou serviço
utilizado na produção de outros bens ou insumos;
• Preço: é a expressão do valor monetário de uma obra ou serviço,
resultando no valor cobrado do cliente;
• Lucro: de forma simplificada pode ser conceituado como a diferença
entre receitas e despesas. Apesar de existirem teorias que exploram
diversos paradigmas do lucro, o presente trabalho se restringirá à
definição mais simples de lucro.
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No presente trabalho, os orçamentos serão desenvolvidos com o intuito de serem 
utilizados em processos licitatórios, e, portanto concentrará esforços em determinar 
os custos dos elementos do canteiro de obra. Caberá às empresas competidoras no 
processo de licitação estabelecer o seu preço e lucro. 
2.5.8. Apresentação do orçamento 
Depois de completado o processo de composição e análise de preços de um 
orçamento é preciso apresenta-lo ao cliente. É possível fazer essa apresentação de 
duas maneiras: com um orçamento sintético ou orçamento analítico.  
2.5.8.1. Orçamento Sintético 
É uma espécie de orçamento menos detalhado, ou resumido. Apresenta apenas 
os preços finais dos produtos, podendo ainda incluir uma linha demonstrando o BDI. 
De acordo com Ávila, Librelotto e Lopes (2003), o orçamento resumido é um 
subproduto do orçamento detalhado, é uma forma resumida de apresentação de um 
orçamento analítico. 
Esse tipo de orçamento é normalmente utilizado para apresentar propostas 
rápidas ou que não exigem análises detalhadas de índices, composições ou 
quantidades. É utilizado quando o objetivo principal é obter o custo total e não os 
custos discriminados. 
Tabela 1 - Exemplo de orçamento sintético 
Fonte: Ávila, Librelotto e Lopes (2003) 
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2.5.8.2. Orçamento Analítico 
É a espécie mais detalhada e precisa de orçamentos. Esse tipo de orçamento 
apresenta o preço unitário de cada serviço a ser desenvolvido, bem como o preço 
total a ser cobrado do cliente. 
Além do custo dos serviços, são computados também 
os custos de manutenção do canteiro de obras, 
equipes técnica, administrativa e de suporte da obra, 
taxas e emolumentos [...] chegando a um valor 
orçado preciso e coerente (MATTOS, 2006, p42). 
Conforme Lopes (2003), no exemplo de orçamento sintético a seguir é possível 
identificar que o subtotal representa o resultado do produto entre as quantidades e 
preços unitários de cada subitem. Enquanto o preço total, bem como o custo total, é 
igual ao valor da soma de todos os subtotais. 
Tabela 2 - Exemplo de orçamento analítico 
Fonte: Ávila, Librelotto e Lopes (2003) 
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2.5.9. SINAPI 
De acordo com a Lei 8.666/93(BRASIL, 1993), as obras públicas no Brasil devem 
ser contratadas pelo sistema de licitação, a qual fixa parâmetros para a contratação 
de obras de engenharia no País. E ainda, de acordo com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei 13080/2015(BRASIL, 2015), o banco de composições de custos 
do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
foi definido pela Administração Federal como balizador de custos de tais licitações. 
O SINAPI é mantido e atualizado pela Caixa Econômica Federal  CEF e sua 
pesquisa de preços unitários de insumos é realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 
Portanto, para elaboração dos orçamentos constantes no presente trabalho, por 
se tratar do caso de obras públicas, foram utilizadas composições de custo do 
SINAPI (2015). 
SINAPI é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção 
Civil. Foi inicialmente criado para oferecer informações relativas a custos da 
construção civil habitacional, a partir de 1986 tornou-se um sistema corporativo 
utilizado como referência de custos para obras habitacionais no Brasil. O SINAPI foi 
sendo ampliado aos poucos com a inclusão de bancos de referências provenientes 
de diversas instituições públicas e passou a ser balizador de diversas modalidades 
de construção (BRASIL, 2015a). 
O banco de dados orçamentários, SINAPI, é composto basicamente por dois 
elementos básicos: os insumos e as composições. 
2.5.9.1. Insumos 
Os insumos são elementos básicos da construção civil. São os materiais 
(cimento, telhas, aço), equipamentos (betoneiras, caminhões) e mão de obra 
(BRASIL, 2015a).   
2.5.9.2. Composições Unitárias de serviço 
As composições relacionam a descrição, codificação e quantificação de cada 
insumo e/ou composições auxiliares empregadas para se executar uma unidade de 
serviço (BRASIL, 2015a). 
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Dá-se o nome de composição de custos ao 
processo de estabelecimento dos custos 
incorridos para a execução de um serviço ou 
atividade, individualizado por insumos e de 
acordo com certos requisitos pré-estabelecidos. 
A composição lista todos os insumos que entram 
na execução do serviço, com suas respectivas 
quantidades e seus custos unitários e totais. 
(Mattos, 2006, p. 62). 
De acordo com o Manual de Metodologia e Conceitos do SINAPI (BRASIL, 
2015a), o entendimento de uma composição é dado por quatro itens principais. São 
eles: 
• Descrição: caracteriza o serviço, e lista os fatores que impactam na formação
de seus coeficientes  e por isso diferenciam a composição unitária das
demais;
• Unidade de medida: unidade em que o serviço pode ser representado;
• Insumos/composições auxiliares: elementos necessários para a execução
do serviço, podendo ser insumos ou composições auxiliares;
• Coeficientes de consumo e produtividade: quantidade dos insumos e
composições considerados na composição do serviço. Eventualmente são
consideradas também as perdas.
Figura 12 - Exemplo de composição de serviço analítica 
Fonte: Manual do SINAPI (2015) 
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Desta forma, as composições do SINAPI foram utilizadas de duas formas no 
presente trabalho: para elaboração dos orçamentos desenvolvidos com os 
quantitativos dos projetos propostos e para posterior comparação com os custos das 
áreas de vivencia descritas no próprio SINAPI. 
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3. Método de Pesquisa
A partir do objetivo do presente TCC, de propor modelos de instalações
provisórias para canteiro e seus respectivos custos, propõe-se o método de 
pesquisa de estudo de caso, onde o caso estudado são as obras executadas na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, com o presente trabalho pretende-
se auxiliar o Departamento de Projetos da UFSC, preenchendo uma lacuna relativa 
às estimativas de custo dos elementos de canteiro das obras licitadas pela 
Universidade. 
De forma geral, nas obras em andamento, pesquisadas pelo presente autor, os 
canteiros de obra são executados sem se ter definido um projeto, o que dificulta a 
estimativa de custos e acaba resultando em erros significativos no orçamento. Além 
disso, as composições relativas aos elementos do canteiro de obra, existentes nas 
bases de dados orçamentárias, normalmente não possuem explícitos os projetos 
que foram tomados como base para a criação da composição, constituindo assim 
outro ponto que leva a erros de orçamentação. 
Levando em conta esta necessidade, decidiu-se iniciar um processo investigativo 
para verificação da validade de tais custos apresentados pelas bases de dados 
orçamentárias, o que se deu, através dos passos apresentados na Figura 13 e a 
seguir descritos. 
Figura 13 - Fluxo de atividades desenvolvidas 
















a) Revisão bibliográfica com o objetivo de se obter informações sobre os
métodos de planejamento do canteiro, métodos construtivos utilizados e
determinações normativas dos elementos do canteiro;
b) Análise dos canteiros das obras que estavam sendo executadas no campus
João David Ferreira Lima em Florianópolis;
c) Elaboração dos projetos básicos (arquitetônico, elétrico e hidros sanitário) de
alguns dos elementos do canteiro de obra;
d) Desenvolvimento das composições necessárias para o desenvolvimento dos
orçamentos. Como resultado obtiveram-se projetos básicos e orçamentos
detalhados para alguns dos elementos do canteiro.
3.1. Análise Canteiros de obras UFSC 
Após o desenvolvimento da revisão bibliográfica, decidiu-se analisar os 
processos construtivos utilizados na execução dos elementos de canteiro de obras, 
das obras que estavam em andamento no Campus no campus João David Ferreira 
Lima em Florianópolis. 
Figura 14 - Instalação de canteiro executada com chapas de madeira compensada 
Fonte: DFO/UFSC8
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, estavam sendo desenvolvidas 
as seguintes obras, as quais foram objeto de análise:  
1. Subestação, Infraestrutura Elétrica, Telecomunicações e CFTV da
Fazenda Ressacada do CCA;
2. Construção do Galpão da Fitotecnia da Fazenda Ressacada do CCA;
3. Conclusão do Prédio da Usina de Alimentos do CCA (Etapa II);
4. Blocos E, F, G e Subestação do CCB;
5. Salas de Aula e Laboratórios de Ensino do CCE;
8 http://galeria.ufsc.br/DFO/tecmidia/02.JPG.html, acesso em 23/10/2015 
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6. Laboratório Tecmídia do CCE;
7. Reforma para Acessibilidade e Instalações PCI dos Blocos A e B do CCE;
8. Reforma do Centro de Esterilização das Clínicas Odontológicas do CCS
(Etapa II);
9. Ampliação do Bloco A do EQA do CTC;
10. Ampliação dos Blocos A e B e Construção do Bloco de Ligação dos
Prédios da ECV do CTC;
11. Blocos E, F e Anexo E do CFH;
12. Conclusão do Prédio da Administração Central do CDS
Figura 15 - Instalação de canteiro executada com tábuas de madeira 
Fonte: DFO/UFSC9
Analisando as instalações de canteiro foi possível observar que os principais 
métodos construtivos utilizados para a execução dos elementos do canteiro 
relacionados às áreas de vivência, ou apoio, foram o método tradicional com chapas 
de madeira compensada, Figura 14, e também utilizando tábuas, Figura 15. Para os 
elementos ligados à produção, é possível perceber que a maioria das instalações 
são construções abertas executadas com peças de madeira roliça, normalmente 
eucalipto, atuando como pilares, estrutura para telhado executada em madeira e 
telhamento de fibrocimento. Apesar da maioria das instalações de canteiro ser 
realizadas em madeira, em uma das obras optou-se em adotar contêiner para 
receber as instalações sanitárias. 
9 http://galeria.ufsc.br/DFO/ccb/Foto+05_001.JPG.html, acesso em 23/10/2015 
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Quadro 3 - Quadro de características encontradas em visita à obra 
























Telha Metálica Telha Metálica 
10 
Parede Contêiner Tábuas Ausente 
Chapa de madeira 
compensada 
Chapa de madeira 
compensada 




























Telha de fibrocimento Telha de fibrocimento 
Fonte: do Autor
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3.2. Concepção dos projetos 
Durante a etapa de concepção dos projetos, foram utilizadas as informações 
obtidas durante a revisão bibliográfica, a análise de canteiro de obras da UFSC e a 
opinião dos engenheiros do departamento de projeto do que seria um projeto 
adequado às instalações provisórias como norteadores. Nessa etapa foram levadas 
em consideração normas de regulação vigentes e algumas diretrizes de concepção 
de elementos de canteiro.  Dentre os documentos consultados é possível citar como 
principais, os seguintes: 
• Legislação Vigente
o NR 18:2015  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção Civil
o NR 24:1993  Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
o NBR 12284:1991  Áreas de Vivência em Canteiros de Obras
o NBR 5410:2008  Instalações elétricas de baixa tensão
o NBR 5626:1999  Instalação Predial de Água Fria
o NBR 8160:1999  Instalação Predial de Esgoto Sanitário
• Diretrizes de projeto
o Recomendações gerais quanto à localização e tamanho dos elementos do
canteiro de obras, Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, 1997(SOUZA, 1997);
o Planejamento de Obra e Gestão de Processos, Tarcisio Abreu Saurin,
2006(SAURIN, 2006);
Utilizou-se software AutoCAD para o desenvolvimento dos projetos arquitetônico, 
elétrico e hidro sanitário. Através dos projetos desenvolvidos com o auxílio deste 
software também foram feitos os levantamentos quantitativos de materiais. 
Desenvolveram-se então os projetos de alguns dos elementos de canteiro usuais 
em obras da realidade UFSC e que estão de acordo com as normas e leis vigentes, 
utilizando-se como método construtivo, o tradicional com chapas de madeira 
compensada. Obteve-se como resultado, o desenvolvimento dos projetos dos 
seguintes elementos: 
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• Dois modelos de escritórios de engenharia para edifícios da tipologia UFSC;
(vide apêndice 6 e 8)
• Dois modelos de guaritas; (vide apêndice 10 e 12)
• Dois modelos de Almoxarifado; (vide apêndice 2 e 4)
• Um modelo de refeitório; (vide apêndice 14)
• Um modelo de vestiário e instalações sanitárias. (vide apêndice 16)
Figura 16 - Planta baixa e vistas do módulo "Escritório 2" 
Fonte: do Autor 
As plantas e orçamentos detalhados, bem como as diretrizes que foram 
utilizadas para a concepção de cada um dos elementos podem ser encontrados nos 
apêndices. 
É importante enfatizar que em nenhum momento o presente trabalho se propõe a 
analisar a organização do canteiro como um todo, sendo o foco principal a análise 
de custo dos elementos do canteiro de obras para os quais foram feitos os projetos. 
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3.3. Elaboração do orçamento 
Após a finalização dos projetos dos elementos do canteiro, iniciou-se o processo 
de elaboração do orçamento. Optou-se por seguir a um procedimento similar ao 
adotado por Gallois (2014): 
• Estruturação do orçamento;
• Identificação dos serviços;
• Levantamento dos quantitativos;
• Definição de custos;
• Definição dos encargos sociais;
• Composições unitárias de custo;
• Levantamento de preços;
• Cadastro na planilha orçamentária;
• Apresentação do orçamento.
No presente trabalho, optou-se pelo desenvolvimento de um orçamento analítico 
ou detalhado. De acordo com Mattos (2006), esse tipo de orçamento é elaborado 
com composição de custos e ampla pesquisa de preços dos insumos que visa 
chegar a um valor próximo do real, apesar de ainda proporcionar uma pequena 
margem de incerteza. 
3.3.1. Estruturação do orçamento 
A estrutura analítica de projeto (EAP) tem como objetivo decompor as etapas da 
obra, nesse caso do elemento do canteiro, em unidades simples e bem definidas. 
Tomaram-se como base orçamentos completos já previamente realizados com 
simplificações para que a EAP se adequasse à complexidade da obra em questão. 









Fonte: do Autor 
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3.3.2. Identificação dos serviços 
A decomposição de cada etapa em serviços que compõe a estrutura analítica do 
projeto é descrita a seguir: 
• Estruturas: envolve a etapa de nivelamento do solo e lançamento de concreto
para execução do contrapiso estrutural;
• Paredes e Painéis: estão descritos nesse item os insumos utilizados para
vedação dos elementos do canteiro;
• Esquadrias: portas e janelas;
• Cobertura: abrange toda a estrutura: telhas, rufos e cumeeira.
• Revestimentos e pinturas: contempla os custos relacionados à etapa de
pintura das divisórias;
• Forros: executado em madeira compensada presente apenas em alguns
elementos do canteiro;
• Instalações Hidrossanitárias: contempla todos os itens utilizados para a
execução da instalação de água fria, sanitárias e pluviais.
• Instalações Elétricas, telefônicas, lógica e de segurança patrimonial:
contempla todos os itens utilizados para a execução da instalação elétrica:
eletrodutos de PVC rígido, conduletes, fios e lâmpadas.
3.3.3. Levantamento dos quantitativos
O levantamento dos quantitativos foi feito através da análise dos projetos básicos 
desenvolvidos pelo autor. 
3.3.4. Definição de custos 
As composições de custo utilizadas neste trabalho foram obtidas através de três 
métodos diferentes: 
• Composições já existentes no SINAPI;
• Adaptações de composições já existentes no SINAPI;
• Criação de novas composições.
Em todas as composições utilizadas optou-se por separar os custos relacionados 
a insumos. 
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3.3.5. Definição dos encargos sociais 
Para o presente trabalho adotou-se regime de horista para todos os serviços, 
inclusos os serviços a serem realizados. O índice adotado foi de 114,28%, 
apresentado pelo SINAPI para mês de Julho de 2015. 
A adoção deste índice se deu pelo fato de que nas obras licitadas pela UFSC, e 
nas obras públicas em geral, são considerados os valores indicados pelo SINAPI. 
3.3.6. Cálculo do BDI 
A taxa de benefícios e despesas indiretas não foi considerada nesta pesquisa, 
afinal o objetivo deste trabalho é determinar o custo direto dos elementos usuais dos 
canteiros de obras. 
3.3.7. Levantamento de preços 
A determinação dos custos foi feita através de levantamento no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com base para 
Florianópolis para o mês de Julho de 2015. É importante lembrar que foi feito um 
esforço para que todos os insumos e serviços utilizados fossem provenientes da 
base SINAPI para facilitar o processo de atualização dos preços. 
3.3.8. Cadastro na planilha orçamentária 
Toda a parte relacionada à orçamentação foi realizada através do software Excel. 
Foi utilizado um modelo de planilha digital para orçamentos já existente e atualmente 
utilizado pelo DPAE  Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia. 
3.3.9. Apresentação do orçamento 
Como resultado final do processo de elaboração dos orçamentos, obteve-se: 
• Uma planilha resumo para cada um dos elementos do canteiro contemplados
nessa pesquisa;
• Uma planilha contendo o orçamento específico para cada um dos elementos
do canteiro contemplados nessa pesquisa ;
• Uma planilha contendo todas as composições utilizadas durante a realização
dessa pesquisa.
Os resultados finais dos orçamentos detalhados de cada um dos elementos 
desenvolvidos estão apresentados nos apêndices. 
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4. Apresentação e análise dos resultados
Finalizado o processo de concepção e orçamentação dos elementos do canteiro
é possível se fazer uma análise dos resultados obtidos. 
Como esperado, o custo do metro quadrado de cada elemento variou conforme a 
sua função no canteiro, sendo que diferentes modelos do mesmo elemento 
apresentaram certas particularidades. O custo por metro quadrado dos modelos 
propostos variou entre R$169,39 e R$870,82, sendo o Almoxarifado 1 o item com o 
menor custo por metro quadrado e a Guarita 2 o item com o maior custo por metro 
quadrado. 
Quadro 7 - Custo por metro quadrado dos elementos desenvolvidos 
Elemento Custo (R$/m²) 
Almoxarifado 1 169,39 
Almoxarifado 2 178,31 
Sanitário e Vestiário 247,16 
Refeitório 330,93 
Escritório 1 423,36 
Escritório 2 472,60 
Guarita 1 636,25 
Guarita 2 870,82 
Fonte: do Autor 
A análise dos quadros resumo, da página 47 a 54, permite inferir que os itens 
que tem a contribuição mais significativa para o custo final dos elementos são 
Cobertura e Paredes e Painéis. Cobertura é responsável pelo maior percentual 
de custos nos elementos Almoxarifado 1, Almoxarifado 2, Refeitório e 
Vestiário; enquanto o item Paredes e Painéis é o maior responsável pelos custos 
nos elementos Escritório 1, Escritório 2, Guarita 1 e Guarita 2.  
O item Paredes e Divisórias apresenta como principais composições Divisória 
de compensado e=10 mm, estrutura de caibro 7,5 x 7,5cm e Fechamento vertical 
de telhado. 10As duas composições apresentam similaridades, sendo que em 
ambas o item que mais colabora com o custo dos elementos é a Chapa de madeira 
compensada plastificada para forma de concreto de 2,44 x 1,22m, e=10 mm, que 
pode ser encontrada no SINAPI com o código de referência 1346. 
10 Composições detalhadas no Apêndice 4 - Composições 
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Por sua vez, o item Cobertura apresenta como principais composições 
Estrutura para telhado de fibrocimento e Telhamento em fibrocimento e=6mm e 
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de 
vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento11. Nesse caso, a 
composição que apresenta influência mais significativa no custo final dos elementos 
é a Estrutura para telhado de fibrocimento, sendo o Carpinteiro de formas com 
encargos complementares, que pode ser encontrado no SINAPI com o código 
88239, o item mais caro desta composição. 
É possível observar também que o maior custo por metro quadrado é obtido pela 
Guarita 2 e o menor é obtido pelo Almoxarifado 1. O item Guarita 2 tem o maior 
custo por metro quadrado pelo fato de ser o menor dos elementos de canteiro 
desenvolvidos no presente trabalho, 1,5m², e devido a isso não é possível que seu 
custo seja diluído ao longo da instalação. O contrário acontece com o item 
Almoxarifado 1, pois apresenta uma área relativamente grande comparada com os 
outros itens e isso torna possível que o custo das instalações seja diluído em sua 
área. Outro ponto que colabora para que o Almoxarifado 1 seja ainda mais barato 
que o Almoxarifado 2, é o fato de possuir menos divisórias, o que representa um 
menor gasto com o item Paredes e Painéis que é representativo no custo de todos 
os elementos de canteiro. 
A seguir estão apresentados os quadros resumo dos orçamentos de cada um 
dos elementos desenvolvidos ao longo desse trabalho. 
11 Composições detalhadas no Apêndice 4 - Composições 
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4.1. Comparativos dos custos obtidos com os custos dos manuais 
orçamentários 
O Quadro 16 apresenta as composições de custo encontradas no SINAPI 
relativas aos elementos estudados no presente trabalho. 
Quadro 16 - Composições base SINAPI 
Código Descrição Unidade
74210/001
Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em 




Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 
3a, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha 
fibrocimento 6 mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. 
Reaproveitado 5 vezes 
m² 
85253 
Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em 
madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6 mm, 
incluindo piso cimentado com preparo do terreno. 
m² 
73803/001 
Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, 
em madeira de lei 
m² 
73752/001
Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo 
de 2 módulos e 4m2, paredes chapas de madeira 
compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de 
fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 
vezes(instalações e aparelhos) 
und 
Fonte: do Autor 
Já no manual orçamentário TCPO (PINI, 2015), muito utilizado pelo mercado da 
construção civil brasileira, as composições de custo relativas aos elementos 
estudados no presente trabalho estão expostas no Quadro 17.  
Quadro 17 - Composições TCPO 
Código Descrição Unidade
01520.8.1.1
Abrigo provisório de madeira executado na obra para 
alojamento e depósito de materiais e ferramentas 
m2 
01520.8.1.2
Abrigo provisório de madeira executado na obra com dois 
pavimentos para alojamento e depósito de materiais e 
ferramentas 
m2 
Fonte: do Autor 
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Comparando-se os custos por metro quadrado obtidos ao decorrer do presente 
trabalho com as composições mais relevantes presentes nas bases de dados 
analisadas, tem-se a Figura 17. 
Analisando a Figura 17 é possível ter uma boa noção da variação de preços 
conforme os elementos do canteiro além de comparar esses preços com os 
apresentados pelo SINAPI e pela TCPO. Para a obtenção do custo por metro 
quadrado da TCPO, considerou-se a composição 01520811 - Abrigo provisório de 
madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas 
e os valores dos itens no SINAPI. Os valores relativos aos itens SINAPI-73805 e 
SINAPI-74210 tem o mês de julho de 2015 como referência. 
Figura 17 - Quadro comparativo de custos 
Fonte: do Autor
Como já citado anteriormente, o custo por metro quadrado das guaritas fica muito 
acima dos custos praticados pelo SINAPI e pela TCPO pelo fato das guaritas 
apresentarem uma área total reduzida (tendo que se ratear numa área menor o 
custo das paredes e das instalações). Os escritórios elaborados nesse trabalho 
incluíram a utilização de forros de madeira, item que representa um custo 
significativo em relação aos outros elementos orçados (Escritório 1 foi de 9,90% e 
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custo dos escritórios excedeu os praticados pelas bases orçamentárias usuais. Por 
outro lado, os Almoxarifados por possuírem uma área maior e instalações mais 
simples apresentaram um custo abaixo das bases de dados analisadas. Já o 
refeitório apresentou um custo bem próximo da TCPO e SINAPI. 
4.2. Avaliações por parte dos projetistas da UFSC 
Os projetos e orçamentos de elementos do canteiro, quando submetidos aos 
profissionais da área de projetos da UFSC, de forma informal foram julgados 
adequados para a realidade das obras realizadas na Universidade Federal de Santa 




Para o presente trabalho, o autor se propôs a fazer uma análise de custo dos 
elementos de canteiro de obras usuais da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Para cumprir tal objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de se 
conhecer os métodos construtivos utilizados atualmente para a confecção de tais 
instalações, explorar os fatores do canteiro e as características da obra que 
influenciam diretamente na concepção dos elementos do canteiro, além de tomar 
conhecimento dos requisitos mínimos exigidos pelas legislações vigentes. Findada a 
revisão, foi possível desenvolver os projetos básicos e orçamentos para diferentes 
módulos do canteiro de obras. 
Ao analisar os resultados foi possível perceber que as bases de dados 
orçamentárias tomadas como referência, SINAPI e TCPO, nem sempre representam 
o custo real dos elementos. Em alguns casos, como para os modelos propostos de
Almoxarifado e Guarita, as referências de custo fornecidas pelas bases de dados 
orçamentárias destoam muito dos custos obtidos através dos modelos apresentados 
pelo presente trabalho. Em contrapartida, o modelo de refeitório proposto neste 
trabalho apresentou um custo muito próximo do referenciado pelo SINAPI e pela 
TCPO. 
Os projetos propostos não tiveram como premissa estabelecer modelos 
imutáveis, mas sim propor ideais e diretrizes para promover a melhora da qualidade 
e facilitar o processo de orçamento das instalações do canteiro mesmo sabendo que 
adaptações deverão ser feitas conforme a necessidade de cada obra. Todavia, 
acredita-se que os mesmos possam vir a ser utilizados pela UFSC nos próximos 
processos licitatórios, de forma a facilitar a orçamentação e fornecer diretrizes para 
as edificações temporárias de canteiros dentro da universidade, o que traria ganhos 
de segurança e saúde no trabalho para os trabalhadores destas obras, bem como 
um prognóstico de custo mais coerente com o que se pratica na realidade. 
Apesar do planejamento e orçamentação de cada um dos elementos do canteiro 
ainda ser um tema pouco explorado, apresenta grande perspectiva de crescimento 
acompanhando o aperfeiçoamento dos processos da indústria da construção civil. 
Gradativamente, o planejamento dos canteiros de obra deve se tornar uma prática 
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comum a todo tipo de empreendimento pelo fato de proporcionar economia, além do 
aumento da produtividade e qualidade final da obra.
5.2. Sugestão para trabalhos futuros 
Este trabalho teve como foco principal o desenvolvimento de elementos da área 
de vivência do canteiro considerando módulos de vinte trabalhadores, apesar de 
também terem sido desenvolvidos dois modelos de almoxarifado. Para trabalhos 
futuros sugerem-se estudos como: 
• Desenvolvimento de projetos e orçamentos de elementos da área de
produção do canteiro;
• Comparativo entre custos dos elementos construídos e elementos
alugados;
• Análise de como o cronograma da obra pode afetar o dimensionamento
do canteiro;
• Revisão e comparação das diretrizes da NR 18(BRASIL, 2015), NR
24(BRASIL, 1993) e NBR 12284(ABNT, 1991).
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Apêndice 1 - Planilha diretriz para dimensionamento de 
instalações provisórias de canteiro de obras 
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Instalações Sanitárias 
Descrição Requisito Mínimo Norma/Item 
Número Mínimo de Sanitários 
Um a cada 20 
trabalhadores 
NR 18 -18.4.2.4
Número Mínimo de Mictórios 
Um a cada 20 
trabalhadores 
NR 18 -18.4.2.4
Número Mínimo de Lavatórios 
Um a cada 20 
trabalhadores 
NR 18 -18.4.2.4
Número Mínimo de Chuveiros 
Um a cada 10 
trabalhadores 
NR 18 -18.4.2.4
Pé direito Mínimo(m) 2,50 
NR 18 -
18.4.2.3.i





Área de ventilação mínima em 
relação à área do piso(%) 
0,125 NR 24- 24.1.21





Taxa de iluminação mínima(W/m²) 12,50 NR 24- 24.1.23






























Comprimento de calha 





Área mínima gabinete(m²) 0,80 
NR 18-
18.4.2.8.1





Descrição Requisito Mínimo Norma/Item 
Área mínima do vestiário (m²) 
1,5m² para cada 
trabalhador 
NR 24- 24.2.3
Área mínima de ventilação (m²) 0,10 
NR 18-
18.4.2.9.3.d
Pé direito mínimo 2,50 
NR 18-
8.4.2.9.3.g
Largura mínima dos bancos 0,30 
NR 18-
8.4.2.9.3.i
Altura mínima do caixilho/janela(m) 1,50 NR 24- 24.7.2.1
Taxa de iluminação mínima (W/m²) 12,50 NR 24- 24.2.9
Número mínimo de armários 




Descrição Requisito Mínimo Norma/Item 
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Área mínima do refeitório (m²) 
Considera-se área 
mínima como sendo 
1,0m² por usuário. 
Devendo comportar no 
mínimo um terço dos 
trabalhadores ao mesmo 
tempo. 
NR 24- 24.3.2
Taxa de iluminação mínima (W/m²) 18,75 NR 24- 24.3.4




Descrição Requisito Mínimo Norma/Item 
Pé direito mínimo(m) 2,80 
NR 18-
18.4.2.12.1.b
Área mínima cozinha (m²) 
Quando existir, deve ter 
no mínimo 35% da 
áreado refeitório. 
NR 24- 24.4.2
Área mínima depósito (m²) 
Quando existir, deve ter 
no mínimo 20% da área 
do refeitório. 
NR 24- 24.4.2
Taxa de iluminação mínima (W/m²) 37,5 NR 24- 24.4.10
Definições Gerais 
Descrição Requisito Mínimo Norma/Item 
Quantidade mínima de água potável 
fornecida diariamente(l) 
Deve ser superior a 
1/4(um quarto) de litro
(250 ml) por 
hora/homem trabalho 
NR 24- 24.7.1.1
Quantidade mínima de Bebedouros 
Um bebedouro para 
cada grupo de 50 




Apêndice 2 - Projetos Básicos 
Almoxarifado
Planta - Escala 1:50
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 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal


























 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
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I - COM FORRO
II - SEM FORRO
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P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal






Vista 2 - Escala 1:100
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2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal


























 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal






Vista 2 - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal







Planta Elétrica - Escala 1:50
A=46,90m²
1a


























 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal
























Vista 1 - Escala 1:50
























 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal







Planta Elétrica - Escala 1:50
A=11,54m²


































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal








































Planta - Escala 1:50
Vista 1 - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal





















































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal









































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal






































Cobertura - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal





























Cobertura - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal






















Vista 2 - Escala 1:50
Cobertura - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal












































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal








































Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto!e!passagem!de!fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso

















I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm


















































































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante






Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal
Joelho 90 PVC esgoto Série Normal
Vista 1 - Escala 1:50




















 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal



























 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal



















































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal













































 DE ARQUITETURA E ENGENHARIA





Caixa Sextavada para ponto de luz no
teto e passagem de fiação
Tomada 2P + T 100W  -  h=0,30m do
piso
Interruptor Simples 1 tecla - h=1,10m do
piso
Condutores Neutro, Fase, Terra,
Retorno
Eletroduto pelo teto ou parede não
cotado Ø = ¾"
Tomada de uso especial - Potência












I - COM FORRO
II - SEM FORRO
P1 Porta de Madeira Compensada Lisa 80x210x3,5cm
P2 Porta de Madeira Compensada Lisa 60x210x3,5cm
J1 Janela de Abrir - Recorte 95x95cm
J2 Janela Basculante -  Recorte 75x55cm
T1 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x65cm
T2 Tela de Ventilação Tipo Mosquiteira - 115x45cm
OBSERVAÇÕES:
1. As paredes internas e externas serão construídas com chapas de madeira compensada plastificada de 2,44x1,22m
reforçadas estruturalmente com caibros de 7,5x7,5cm
2. O telhado deverá ser construído com telhas de fibrocimento ondulada sem amianto de 6mm de espessura com inclinação
determinada pelo fabricante
3. Todas as cotas estão em centímetros
Conexão para chuveiro - h=2,20m
do piso
NOTAS GERAIS:
Tê de redução PVC soldável - Água
Fria
Joelho 90 PVC soldável - Água Fria
Tubo PVC soldável - Água Fria
Luva PVC soldável - Água Fria
Chuveiro comum corpo plástico tipo
ducha
Tubo PVC esgoto Série Normal
Vaso sanitário com caixa de descarga
Curva 45 PVC esgoto Série Normal
Junção simples PVC esgoto Série
Normal
Redução PVC esgoto Série Normal








Apêndice 3 - Orçamentos 
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 942,69 585,40 1.528,09 19,24%
2 1.711,20 132,17 1.843,36 23,20%
3 333,57 56,96 390,53 4,92%
4 1.870,59 1.560,36 3.430,94 43,19%
5 104,14 312,84 416,98 5,25%
6 156,12 178,19 334,31 4,21%
5.118,30 2.825,92 7.944,22 100,00%
46,90
169,39                     
CÓD. DESCRIÇÃO
SUBTOTAL S/ BDI (R$)
% ITEM












Área Total da Construção (m²):
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS
ALMOXARIFADO 1 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 942,69 585,40 1.528,09 19,24%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM(CONCRETO 
FCK=15CM)
m2 46,90 20,10 12,48 32,58 942,69 585,40 1.528,09 19,24%





DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, 
ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5X7,5CM
m2 71,44 22,79 1,73 24,52 1.628,12 123,59 1.751,71 22,05%
COMP 03 2.1.2 FECHAMENTO VERTICAL DE TELHADO m2 4,96 16,75 1,73 18,48 83,08 8,57 91,65 1,15%
3 ESQUADRIAS 333,57 56,96 390,53 4,92%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 PORTA DE MADEIRA(80x210x3,5) und 2,00 166,79 28,48 195,26 333,57 56,96 390,53 4,92%
4 COBERTURA 1.870,59 1.560,36 3.430,94 43,19%
COMP 
05
4.1 ESTRUTURA PARA TELHADO m2 46,9 17,14 28,40 45,54 804,08 1.331,97 2.136,04 26,89%
COMP 06 4.2 TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO, E=6MM m2 46,90 22,74 4,87 27,61 1.066,51 228,39 1.294,90 16,30%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 104,14 312,84 416,98 5,25%







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
ALMOXARIFADO 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
COMP 07 5.1.1 PINTURA DAS CHAPAS DE MADEIRA m2 71,44 1,46 4,38 5,84 104,14 312,84 416,98 5,25%




FIAÇÃO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AMARELA




FIAÇÃO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AZUL




FIAÇÃO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR BRANCA




FIAÇÃO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR VERDE




SOQUETE COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 
40W INSTALADOS
und 6                9,09 14,52 23,61 54,54 87,11 141,65 1,78%
73613 6.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 1              21,14 8,46 29,61 21,14 8,46 29,61 0,37%
TOTAL GERAL (R$) 5.118,30 2.825,91 7.944,22 100,00%
ALMOXARIFADO 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 942,69 585,40 1.528,09 18,27%
2 1.982,63 152,77 2.135,40 25,53%
3 333,57 56,96 390,53 4,67%
4 1.870,59 1.560,36 3.430,94 41,03%
5 121,50 364,99 486,49 5,82%
6 195,67 195,54 391,21 4,68%
5.446,64 2.916,02 8.362,66 100,00%
46,90
178,31                     
CÓD. DESCRIÇÃO
SUBTOTAL S/ BDI (R$)
% ITEM












Área Total da Construção (m²):
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS
ALMOXARIFADO 2 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 942,69 585,40 1.528,09 18,27%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM( CONCRETO 
15MPA)
m2 46,90 20,10 12,48 32,58 942,69 585,40 1.528,09 18,27%





DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, 
ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5X7,5CM
m2 83,35 22,79 1,73 24,52 1.899,55 144,20 2.043,74 24,44%
COMP 03 2.1.2 FECHAMENTO VERTICAL DE TELHADO m2 4,96 16,75 1,73 18,48 83,08 8,57 91,65 1,10%
3 ESQUADRIAS 333,57 56,96 390,53 4,67%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 PORTA DE MADEIRA(80x210x3,5) und 2,00 166,79 28,48 195,26 333,57 56,96 390,53 4,67%
4 COBERTURA 1.870,59 1.560,36 3.430,94 41,03%
COMP 
05
4.1 ESTRUTURA PARA TELHADO m2 46,9 17,14 28,40 45,54 804,08 1.331,97 2.136,04 25,54%
COMP 06 4.2 TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO, E=6MM m2 46,90 22,74 4,87 27,61 1.066,51 228,39 1.294,90 15,48%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 121,50 364,99 486,49 5,82%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 07 5.1.1 PINTURA DAS CHAPAS DE MADEIRA m2 83,35 1,46 4,38 5,84 121,50 364,99 486,49 5,82%







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
ALMOXARIFADO 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS






FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AMARELA




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AZUL




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR BRANCO




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR VERDE




SOQUETE E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W 
INSTALADOS
und 4                 9,09 14,52 23,61 36,36 58,08 94,44 1,13%
73613 6.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 2              21,14 8,46 29,61 42,29 16,92 59,21 0,71%
TOTAL GERAL (R$) 5.446,64 2.916,02 8.362,66 100,00%
ALMOXARIFADO 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 471,75 292,95 764,70 15,65%
2 1.073,27 84,85 1.158,12 23,71%
3 333,57 56,96 390,53 7,99%
4 460,27 383,93 844,20 17,28%
5 143,41 430,81 574,22 11,75%
6 312,61 170,99 483,60 9,90%
7 332,67 337,50 670,17 13,72%
3.127,54 1.758,00 4.885,54 100,00%
11,54
423,36                     
CÓD. DESCRIÇÃO
SUBTOTAL S/ BDI (R$)
% ITEM













Área Total da Construção (m²):
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS
ESCRITÓRIO 1 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 471,75 292,95 764,70 15,65%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1 Contrapiso Estrutural h=7cm (Concreto 15MPa) m2 23,47 20,10 12,48 32,58 471,75 292,95 764,70 15,65%





Divisória de compensado e=12mm, estrutura de 
caibro 5 x 7cm
m2 41,67 22,79 1,73 24,52 949,66 72,09 1.021,75 20,91%
COMP 03 2.1.2 Fechamento vertical de telhado m2 7,38 16,75 1,73 18,48 123,62 12,76 136,37 2,79%
3 ESQUADRIAS 333,57 56,96 390,53 7,99%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 Porta de madeira(80x210x3,5) und 2,00 166,79 28,48 195,26 333,57 56,96 390,53 7,99%
4 COBERTURA 460,27 383,93 844,20 17,28%
COMP 
05
4.1 Estrutura para telhado m2 11,54 17,14 28,40 45,54 197,85 327,74 525,59 10,76%
COMP 06 4.2 Telhamento em fibrocimento, e=6mm m2 11,54 22,74 4,87 27,61 262,42 56,20 318,62 6,52%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 143,41 430,81 574,22 11,75%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 07 5.1.1 Pintura das Chapas de Madeira m2 98,38 1,46 4,38 5,84 143,41 430,81 574,22 11,75%







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
ESCRITÓRIO 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS




Forro com chapa de madeira laminada colada, 
e=10mm
m2 11,54 27,09 14,82 41,91 312,61 170,99 483,60 9,90%




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor amarela




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor azul




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor branca




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor verde




Soquete com lâmpada fluorescente de 40W 
instalados
und 2                 9,09 14,52 23,61 18,18 29,04 47,22 0,97%
73613 7.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 2              21,14 8,46 29,61 42,29 16,92 59,21 1,21%
TOTAL GERAL (R$) 3.127,54 1.758,00 4.885,54 100,00%
ESCRITÓRIO 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 624,31 387,69 1.012,00 12,29%
2 1.653,90 128,10 1.782,00 21,63%
3 667,14 113,91 781,05 9,48%
4 695,19 579,89 1.275,08 15,48%
5 199,62 599,67 799,29 9,70%
6 472,16 258,27 730,43 8,87%
7 685,27 238,06 923,34 11,21%
8 475,61 458,66 934,28 11,34%
5.473,19 2.764,26 8.237,45 100,00%
17,43
472,60                     
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS









Área Total da Construção (m²):








SUBTOTAL S/ BDI (R$)
% ITEM
ESCRITÓRIO 2 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 624,31 387,69 1.012,00 12,29%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1 Contrapiso Estrutural h=7cm (Concreto 15MPa) m2 31,06 20,10 12,48 32,58 624,31 387,69 1.012,00 12,29%





Divisória de compensado e=12mm, estrutura de 
caibro 5 x 7cm
m2 68,47 22,79 1,73 24,52 1.560,43 118,45 1.678,88 20,38%
COMP 03 2.1.2 Fechamento vertical de telhado m2 5,58 16,75 1,73 18,48 93,47 9,65 103,11 1,25%
3 ESQUADRIAS 667,14 113,91 781,05 9,48%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 Porta de madeira(80x210x3,5) und 4,00 166,79 28,48 195,26 667,14 113,91 781,05 9,48%
4 COBERTURA 695,19 579,89 1.275,08 15,48%
COMP 
05
4.1 Estrutura para telhado m2 17,43 17,14 28,40 45,54 298,83 495,01 793,84 9,64%
COMP 06 4.2 Telhamento em fibrocimento, e=6mm m2 17,43 22,74 4,87 27,61 396,36 84,88 481,24 5,84%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 199,62 599,67 799,29 9,70%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 07 5.1.1 Pintura das Chapas de Madeira m2 136,94 1,46 4,38 5,84 199,62 599,67 799,29 9,70%
6 FORROS 472,16 258,27 730,43 8,87%
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900







ESCRITÓRIO 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS




Forro com chapa de madeira laminada colada, 
e=10mm
m2 17,43 27,09 14,82 41,91 472,16 258,27 730,43 8,87%
7 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS 685,27 238,06 923,34 11,21%
7.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
COMP 15 7.1.1 Lavatório Louça Branca und 2,00 90,13 8,70 98,83 180,26 17,40 197,66 2,40%
COMP 24 7.1.2 Joelho 45o 3/4'' und 1,00 1,15 1,48 2,63 1,15 1,48 2,63 0,03%
COMP 23 7.1.3 Tê Redução 25mmx20mm und 3,00 2,93 1,98 4,90 8,78 5,93 14,70 0,18%
COMP 25 7.1.4 Registro de Gaveta 3/4´´ und 1,00 24,33 4,94 29,27 24,33 4,94 29,27 0,36%
COMP 21 7.1.5 Tubo Soldável PVC DN 25 m 7,00 0,97 0,40 1,37 6,80 2,77 9,57 0,12%
COMP 22 7.1.6 Tubo Soldável PVC DN 20 m 1,00 2,93 1,98 4,90 2,93 1,98 4,90 0,06%
7.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO
COMP 14 7.2.1 Vaso Sanitário und 2,00 147,65 50,80 198,45 295,31 101,60 396,91 4,82%
COMP 19 7.2.2 Caixa Sifonada  100x100x50 und 2,00 11,71 6,17 17,88 23,42 12,35 35,77 0,43%
COMP 17 7.2.3
Tubo PVC Série Normal, DN 50 MM, Esgoto 
Predial
m 2,50 7,32 9,38 16,71 18,30 23,46 41,77 0,51%
COMP 20 7.2.4 Caixa de Inspeção 60x60x60 und 1,00 62,46 58,75 121,22 62,46 58,75 121,22 1,47%
COMP 16 7.2.5
Tubo PVC Série Normal, DN 100 MM, Esgoto 
Predial
m 5,00 12,31 1,48 13,79 61,53 7,41 68,94 0,84%




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor amarela




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor azul




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor branca




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor verde




Soquete com lâmpada fluorescente de 40W 
instalados
und 4                 9,09 14,52 23,61 36,36 58,08 94,44 1,15%
73613 8.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO
m 14,3                 3,38 8,46 11,84 48,33 120,97 169,31 2,06%
ESCRITÓRIO 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS






CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 4              21,14 8,46 29,61 84,58 33,85 118,43 1,44%
TOTAL GERAL (R$) 5.473,19 2.764,26 8.237,45 100,00%
ESCRITÓRIO 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 3
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 187,53 116,46 303,99 17,06%
2 423,11 32,56 455,67 25,58%
3 329,92 56,96 386,88 21,72%
4 130,82 109,13 239,95 13,47%
5 26,03 78,21 104,24 5,85%
6 147,25 143,52 290,77 16,32%
1.244,67 536,83 1.781,50 100,00%
2,80
636,25                     
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS





Área Total da Construção (m²):








SUBTOTAL C/ BDI (R$)
% ITEM
GUARITA 1 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 187,53 116,46 303,99 17,06%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1 Contrapiso Estrutural h=7cm (Concreto 15MPa) m2 9,33 20,10 12,48 32,58 187,53 116,46 303,99 17,06%





Divisória de compensado e=10mm, estrutura de 
caibro 5 x 7cm
m2 17,86 22,79 1,73 24,52 407,03 30,90 437,93 24,58%
COMP 03 2.1.2 Fechamento vertical de telhado m2 0,96 16,75 1,73 18,48 16,08 1,66 17,74 1,00%
3 ESQUADRIAS 329,92 56,96 386,88 21,72%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 Porta de madeira(80x210x3,5) und 1,00 166,79 28,48 195,26 166,79 28,48 195,26 10,96%
COMP 18 3.1.2 Porta de madeira(80x210x3,5) und 1,00 163,14 28,48 191,61 163,14 28,48 191,61 10,76%
4 COBERTURA 130,82 109,13 239,95 13,47%
COMP 
05
4.1 Estrutura para telhado m2 3,28 17,14 28,40 45,54 56,23 93,15 149,39 8,39%
COMP 06 4.2 Telhamento em fibrocimento, e=6mm m2 3,28 22,74 4,87 27,61 74,59 15,97 90,56 5,08%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 26,03 78,21 104,24 5,85%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 08 5.1.1 Pintura das Chapas de Madeira m2 17,86 1,46 4,38 5,84 26,03 78,21 104,24 5,85%
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 147,25 143,52 290,77 16,32%
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900







GUARITA 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS






Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor amarela




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor azul




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor branca




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor verde




Soquete com lâmpada fluorescente de 40W 
instalados
und 1                 9,09 14,52 23,61 9,09 14,52 23,61 1,33%
73613 6.5
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 1              21,14 8,46 29,61 21,14 8,46 29,61 1,66%
TOTAL GERAL (R$) 1.244,67 536,83 1.781,50 100,00%
GUARITA 1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 126,23 78,39 204,61 15,66%
2 287,51 22,26 309,77 23,71%
3 163,14 28,48 191,61 14,67%
4 130,82 109,13 239,95 18,37%
5 17,36 52,15 69,52 5,32%
6 147,25 143,52 290,77 22,26%
872,31 433,93 1.306,24 100,00%
1,50
870,82                     
CÓD. DESCRIÇÃO
SUBTOTAL C/ BDI (R$)
% ITEM












Área Total da Construção (m²):
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS
GUARITA 2 RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 126,23 78,39 204,61 15,66%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1 Contrapiso Estrutural h=7cm (Concreto 15MPa) m2 6,28 20,10 12,48 32,58 126,23 78,39 204,61 15,66%





Divisória de compensado e=10mm, estrutura de 
caibro 5 x 7cm
m2 11,91 22,79 1,73 24,52 271,43 20,60 292,03 22,36%
COMP 03 2.1.2 Fechamento vertical de telhado m2 0,96 16,75 1,73 18,48 16,08 1,66 17,74 1,36%
3 ESQUADRIAS 163,14 28,48 191,61 14,67%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 20 3.1.1 Porta de madeira(60x210x3,5) und 1,00 163,14 28,48 191,61 163,14 28,48 191,61 14,67%
4 COBERTURA 130,82 109,13 239,95 18,37%
COMP 
05
4.1 Estrutura para telhado m2 3,28 17,14 28,40 45,54 56,23 93,15 149,39 11,44%
COMP 06 4.2 Telhamento em fibrocimento, e=6mm m2 3,28 22,74 4,87 27,61 74,59 15,97 90,56 6,93%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 17,36 52,15 69,52 5,32%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 08 5.1.1 Pintura das Chapas de Madeira m2 11,91 1,46 4,38 5,84 17,36 52,15 69,52 5,32%







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
GUARITA 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS






Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor amarela




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor azul




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor branca




Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com 
instalação, cor verde




Soquete com lâmpada fluorescente de 40W 
instalados
und 1                 9,09 14,52 23,61 9,09 14,52 23,61 1,81%
73613 6.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 1              21,14 8,46 29,61 21,14 8,46 29,61 2,27%
TOTAL GERAL (R$) 872,31 433,93 1.306,24 100,00%
GUARITA 2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 613,05 380,70 993,75 17,22%
2 1.043,12 81,74 1.124,86 19,49%
3 166,79 28,48 195,26 3,38%
4 695,59 580,23 1.275,81 22,11%
5 121,50 364,99 486,49 8,43%
6 472,43 258,42 730,85 12,66%
7 219,83 121,73 341,57 5,92%
8 303,61 319,23 622,84 10,79%
3.635,92 2.135,52 5.771,44 100,00%
17,44
330,93                     
CÓD. DESCRIÇÃO
SUBTOTAL  S/ BDI (R$)
% ITEM













Área Total da Construção (m²):
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS





Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia














1 ESTRUTURAS 613,05 380,70 993,75 17,22%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM( CONCRETO 
15MPA)Contrapiso Estrutural h=7cm (Concreto 
15MPa)
m2 30,50 20,10 12,48 32,58 613,05 380,70 993,75 17,22%





DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, 
ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5X7,5CM
m2 41,67 22,79 1,73 24,52 949,66 72,09 1.021,75 17,70%
COMP 03 2.1.2 FECHAMENTO VERTICAL DE TELHADO m2 5,58 16,75 1,73 18,48 93,47 9,65 103,11 1,79%
3 ESQUADRIAS 166,79 28,48 195,26 3,38%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1 PORTA DE MADEIRA(80x210x3,5) und 1,00 166,79 28,48 195,26 166,79 28,48 195,26 3,38%
4 COBERTURA 695,59 580,23 1.275,81 22,11%
COMP 
05
4.1 ESTRUTURA PARA TELHADO m2 17,44 17,14 28,40 45,54 299,00 495,30 794,30 13,76%
COMP 06 4.2 TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO, E=6MM m2 17,44 22,74 4,87 27,61 396,59 84,93 481,51 8,34%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 121,50 364,99 486,49 8,43%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 07 5.1.1 PINTURA DAS CHAPAS DE MADEIRA m2 83,35 1,46 4,38 5,84 121,50 364,99 486,49 8,43%
6 FORROS 472,43 258,42 730,85 12,66%
Local:
Validade:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:




CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
REFEITÓRIO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
COMP 08 6.1
FORRO COM CHAPA DE MADEIRA LAMINADA 
COLADA, E =10MM
m2 17,44 27,09 14,82 41,91 472,43 258,42 730,85 12,66%
7 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS 219,83 121,73 341,57 5,92%
7.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
COMP 15 7.1.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA und 1,00 90,13 8,70 98,83 90,13 8,70 98,83 1,71%
COMP 24 7.1.2 JOELHO 45o 3/4'' und 1,00 1,15 1,48 2,63 1,15 1,48 2,63 0,05%
COMP 23 7.1.3 TÊ REDUÇÃO 25mmx20mm und 2,00 2,93 1,98 4,90 5,85 3,95 9,80 0,17%
COMP 25 7.1.4 REGISTRO DE GAVETA 3/4´´ und 1,00 24,33 4,94 29,27 24,33 4,94 29,27 0,51%
COMP 21 7.1.5 TUBO SOLDÁVEL PVC DN 25 m 4,00 0,97 0,40 1,37 3,89 1,58 5,47 0,09%
COMP 22 7.1.6 TUBO SOLDÁVEL PVC DN 20 m 2,00 1,37 2,40 3,76 2,73 4,79 7,52 0,13%
7.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO
COMP 17 7.2.1
TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, ESGOTO 
PREDIAL
m 4,00 7,32 9,38 16,71 29,29 37,54 66,83 1,16%
COMP 20 7.2.2 CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x60 und 1,00 62,46 58,75 121,22 62,46 58,75 121,22 2,10%




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AMARELA




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AZUL




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR BRANCO




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR VERDE




SOQUETE E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W 
INSTALADOS
und 2                 9,09 14,52 23,61 18,18 29,04 47,22 0,82%
73613 8.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 1              21,14 8,46 29,61 21,14 8,46 29,61 0,51%
TOTAL GERAL (R$) 3.635,92 2.135,52 5.771,44 100,00%
REFEITÓRIO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
REFEITÓRIO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 3
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia




MÊS DE REF.: 85,09% (H) 48,65% (M)
MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
1 624,31 387,69 1.012,00 9,65%
2 2.170,92 164,80 2.335,72 22,27%
3 667,14 113,91 781,05 7,45%
4 1.692,30 1.411,64 3.103,94 29,60%
5 277,71 834,28 1.111,99 10,60%
6 822,47 385,42 1.207,89 11,52%
7 475,61 458,66 934,28 8,91%
6.730,46 3.756,40 10.486,86 100,00%
42,43
247,16                     
Trindade  Florianópolis  Santa Catarina  Brasil | 55 (048) 3721-5100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
COBERTURA
REVESTIMENTOS E PINTURAS





Área Total da Construção (m²):








SUBTOTAL S/ BDI (R$)
% ITEM
SANITÁRIO E VESTIÁRIO RESUMO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia













1 ESTRUTURAS 624,31 387,69 1.012,00 9,65%
1.1 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
COMP 01 1.1.1
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM( CONCRETO 
15MPA)
m2 31,06 20,10 12,48 32,58 624,31 387,69 1.012,00 9,65%





DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, 
ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5X7,5CM
m2 95,26 22,79 1,73 24,52 2.170,92 164,80 2.335,72 22,27%
3 ESQUADRIAS 667,14 113,91 781,05 7,45%
3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
COMP 04 3.1.1
DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, 
ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5X7,5CM
und 4,00 166,79 28,48 195,26 667,14 113,91 781,05 7,45%
4 COBERTURA 1.692,30 1.411,64 3.103,94 29,60%
COMP 
05
4.1 ESTRUTURA PARA TELHADO m2 42,43 17,14 28,40 45,54 727,44 1.205,02 1.932,46 18,43%
COMP 06 4.2 TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO, E=6MM m2 42,43 22,74 4,87 27,61 964,86 206,62 1.171,48 11,17%
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 277,71 834,28 1.111,99 10,60%
5.1 PAREDES E TETOS
COMP 07 5.1.1 PINTURA DAS CHAPAS DE MADEIRA m2 190,52 1,46 4,38 5,84 277,71 834,28 1.111,99 10,60%
6 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS 822,47 385,42 1.207,89 11,52%
6.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
COMP 15 6.1.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA und 2,00 90,13 8,70 98,83 180,26 17,40 197,66 1,88%
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - COM DESONERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mês de Ref.:
% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Obra: 
Área (m2):
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima  CEP 88040-900







SANITÁRIO E VESTIÁRIO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO








% ITEMREF. QUANT.ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CUSTO TOTAL S/ BDI (R$)
UNID.
CUSTO UNITÁRIO (R$)
COMP 24 6.1.2 JOELHO 45o 3/4'' und 3,00 1,15 1,48 2,63 3,45 4,45 7,89 0,08%
COMP 23 6.1.3 TÊ REDUÇÃO 25mmx20mm und 4,00 2,93 1,98 4,90 11,70 7,90 19,60 0,19%
COMP 25 6.1.4 REGISTRO DE GAVETAa 3/4´´ und 1,00 24,33 4,94 29,27 24,33 4,94 29,27 0,28%
COMP 21 6.1.5 TUBO SOLDÁVELl PVC DN 25 m 17,50 0,97 0,40 1,37 17,01 6,91 23,92 0,23%
COMP 22 6.1.6 TUBO SOLDÁVEL PVC DN 20 m 4,00 2,93 1,98 4,90 11,70 7,90 19,60 0,19%
6.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO
COMP 14 6.2.1 VASO SANITÁRIO und 2,00 147,65 50,80 198,45 295,31 101,60 396,91 3,78%
COMP 19 6.2.2 CAIXA SIFONADA  100x100x50 und 1,00 11,71 6,17 17,88 11,71 6,17 17,88 0,17%
COMP 17 6.2.3
TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, ESGOTO 
PREDIAL
m 11,00 7,32 9,38 16,71 80,54 103,23 183,77 1,75%
COMP 20 6.2.4 CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x60 und 2,00 62,46 58,75 121,22 124,93 117,51 242,43 2,31%
COMP 16 6.2.5
TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, 
ESGOTO NORMAL
m 5,00 12,31 1,48 13,79 61,53 7,41 68,94 0,66%




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AMARELA




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR AZUL




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR BRANCO




FIACAO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM 
INSTALAÇÃO, COR VERDE




SOQUETE E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W 
INSTALADOS
und 4                 9,09 14,52 23,61 36,36 58,08 94,44 0,90%
73613 7.6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 
TOMADAS UNIVERSAL 2P + T




CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 
TOMADA
und 4              21,14 8,46 29,61 84,58 33,85 118,43 1,13%
TOTAL GERAL (R$) 6.730,46 3.756,40 10.486,86 100,00%
SANITÁRIO E VESTIÁRIO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
85,09% (H) 11,96%
COMP 01 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
74007/2 m2 0,12910                 21,94 2,83                    28,08                3,63                      6,46                                          
74164/4 m3 0,02000                 62,04 1,24                    23,01                0,46                      1,70                                          
6042 m3 0,07000               215,83 15,11                 69,04                4,83                      19,94
74157/3 m3 0,07000 13,19                0,92                                    78,68 5,51                      6,43
R$ 20,10 R$ 14,43 R$ 34,53
COMP 02 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
i 1346 m2 1,00000                 15,85 15,85                 -                    -                        15,85                                        
i 4491 m 0,81967                    2,21 1,81                    -                    -                        1,81                                          
i 10567 m 0,77264                    5,47 4,23                    -                    -                        4,23                                          
i 5075 kg 0,1                    5,97 0,60                    -                    -                        0,60                                          
88262 h 0,07                    2,14 0,15                                    16,30 1,14                      1,29                                          
88239 h 0,07                    2,14 0,15                                    12,25 0,86                      1,01                                          
R$ 22,79 R$ 2,00 R$ 24,79
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
i 1346 m2 1,00000                 15,85 15,85                 -                    -                        15,85                                        
i 5075 kg 0,1                    5,97 0,60                    -                    -                        0,60                                          
88262 h 0,07                    2,14 0,15                                    16,30 1,14                      1,29                                          
88239 h 0,07                    2,14 0,15                                    12,25 0,86                      1,01                                          
R$ 16,75 R$ 2,00 R$ 18,75
COMP 04 SERVIÇO: UNIDADE:
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
MÃO DE OBRA (R$)
MÃO DE OBRA (R$)
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$)
Porta de Madeira Compensada Lisa para Pintura 80x210x3,5cm
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MATERIAIS:
Preços de MÃO DE OBRA:
Do Autor
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Divisória de compensado e=10mm, altura de 2,44m, com estrutura de caibro 5 x 7cm
MÃO DE OBRA (R$)
SINAPI 73907/003 ADAPTADOComposição de referência: 
TOTAL
FONTES Preços de MATERIAIS:
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
TOTAL
MÊS DE REF.: julho-15 LEIS SOCIAIS:
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
FONTES
Composição de referência: 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEME DESMONTAGEM.
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$)
LASTRO DE BRITA (2cm)
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM COM LASTRO DE BRITA DE 2CM(CONCRETO 15MPa)
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROPLAN PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E OR˙AMENTO
DPAE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Campus Prof. Joªo David Ferreira Lima  CEP 88040-900







COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
(SEM DESONERAÇÃO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)
R00
Fechamento Vertical de telhado - Divisória de compensado e=10mm
REFERÊNCIA
 MATERIAL (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73909/001 ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA:
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÕES 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
88261 h 2,0500                    2,14 4,39                    16,06                32,92                   37,31                                        
i 184 jg 1,0000                 56,18 56,18                 -                    -                        56,18                                        
i 2418 und 3,0000                    9,50 28,50                 -                    -                        28,50                                        
i 11059 und 6,0000                    0,15 0,90                    -                    -                        0,90                                          
i 4412 m 6,0000                    0,56 3,36                    -                    -                        3,36                                          
i 10555 und 1,0000                 58,75 58,75                 -                    -                        58,75                                        
i 20007 m 5,0000                    1,99 9,95                    -                    -                        9,95                                          
i 20247 kg 0,6000                    7,93 4,76                    -                    -                        4,76                                          
R$ 166,79 R$ 32,92 R$ 199,71
COMP 05 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88239 h 1,15 2,14                  2,46                    R$ 12,25 14,09                   16,55                                        
88262 h 1,15 2,14                  2,46                    R$ 16,30 18,75                   21,21                                        
i 4004 m3 0,0204               532,73 10,87                 -                    -                        10,87                                        
i 5061 kg 0,13                    7,50 0,98                    -                    -                        0,98                                          
i 21142 und 0,026                 14,61 0,38                    -                    -                        0,38                                          
R$ 17,14 R$ 32,83 R$ 49,98
COMP 06 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88316 h 0,2200 2,14                  0,47                                    11,50 2,53                      3,00                                          
88323 h 0,2200 2,14                  0,47                                    14,09 3,10                      3,57                                          
i 1607 cj 1,4200                    0,11 0,16                    -                    -                        0,16                                          
i 4299 und 1,4200                    0,62 0,88                    -                    -                        0,88                                          
i 7194 m2 1,1500                 18,05 20,76                 -                    -                        20,76                                        
R$ 22,74 R$ 5,63 R$ 28,37
COMP 07 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88310 h 0,3000                    2,14                     0,64                 16,30                       4,89                                            5,53 
88316 h 0,0150                    2,14                     0,03                 11,50                       0,17                                            0,20 
i 5333 l 0,0225                 14,56                     0,33                        -                              -                                              0,33 
i 11161 kg 0,6000                    0,76                     0,46                        -                              -                                              0,46 
R$ 1,46 R$ 5,06 R$ 6,52
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U",PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: Composição 84031 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74088/001
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REFERÊNCIA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)
TOTAL
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
 
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73910/005 ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Estrutura de madeira para telhado de fibrocimento
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL1 X 3 CM NAO APARELHADA
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73999/001
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OLEO DE LINHACA
CAL HIDRATADA PARA PINTURA
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
COMPOSIÇÕES 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 08 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88239 h 0,6000                    2,14                     1,28                 12,25                       7,35                                            8,63 
88262 h 0,6000                    2,14                     1,28                 16,30                       9,78                                          11,06 
i 1346 m2 1,1000                 15,46                   17,01                        -                              -                                            17,01 
i 4496 m 2,7042                    1,17                     3,16                        -                              -                                              3,16 
i 4509 m 0,6859                    1,13                     0,78                        -                              -                                              0,78 
i 5066 kg 0,1500                    9,36                     1,40                        -                              -                                              1,40 
i 13587 m 1,2000                    1,81                     2,17                        -                              -                                              2,17 
R$ 27,09 R$ 17,13 R$ 44,22
COMP 09 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
i 984 m 1                    1,30                     1,30                        -                              -                                              1,30 
88264 h 0,05                    2,16                     0,11                 20,72                       1,04                                            1,14 
883116 h 0,05                    2,16                     0,11                 11,50                       0,58                                            0,68 
i 21127 m 0,0112                    3,63                     0,04                        -                              -                                              0,04 
R$ 1,56 R$ 1,61 R$ 3,17
COMP 10 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 h 0,5                    2,14                     1,07                 20,72                     10,36                                          11,43 
88247 h 0,5                    2,14                     1,07                 11,89                       5,95                                            7,02 
i 12296 und 1                    2,98                     2,98                        -                              -                                              2,98 
83468 und 1                    3,97                     3,97                    0,48                       0,48                                            4,45 
R$ 9,09 R$ 16,79 R$ 25,88
COMP 11 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 h 0,3                    2,14                     0,64                 20,72                       6,22                                            6,86 
88247 h 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
i 12007 und 1                 14,53                   14,53                        -                              -                                            14,53 
R$ 15,81 R$ 9,78 R$ 25,60
COMP 12 SERVIÇO: UNIDADE: und 
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
Soquete com lâmpada fluorescente de 40W instalados
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Fiação de cobre isolada, 2,5mm, com instalação.
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND
FORRO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA LAMINADA PARA FORMA DE CONCRETO 1,22X2,44M, E=10mm, INCLUIDO ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORROPAULISTA, *2,5 X 2,5* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74250/002 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)
PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73860/8
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + T
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL
FONTES
Composição de referência: Do Autor
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74043/1
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 TOMADA
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
COMPOSIÇÕES 3
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 h 0,3                    2,14                     0,64                 20,72                       6,22                                            6,86 
88247 h 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
i 12002 und 1                 19,86                   19,86                        -                              -                                            19,86 
R$ 21,14 R$ 9,78 R$ 30,93
COMP 13 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 h 0,45                    2,14                     0,96                 20,72                       9,32                                          10,29 
88316
h 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
i 1368 und 1                 40,00                   40,00                        -                              -                                            40,00 
i 3148 und 0,01                    9,11                     0,09                        -                              -                                              0,09 
R$ 41,70 R$ 12,89 R$ 54,59
COMP 14 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 2                    2,14                     4,28                 12,25                     24,50                                          28,78 
88267 h 2,1                    2,14                     4,49                 16,30                     34,23                                          38,72 
i 1380 kg 0,2                    3,14                     0,63                        -                              -                                              0,63 
i 4384 und 2                 15,58                   31,16                        -                              -                                            31,16 
i 6092 kg 0,1                 50,91                     5,09                        -                              -                                              5,09 
i 10420 und 1               102,00                 102,00                        -                              -                                          102,00 
R$ 147,65 R$ 58,73 R$ 206,38
COMP 15 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88267 h 0,39                    2,14                     0,83                 12,25                       4,78                                            5,61 
88316 h 0,19                    2,14                     0,41                 11,89                       2,26                                            2,67 
i 1380 kg 0,0507                    3,14                     0,16                        -                              -                                              0,16 
86916 und 1                 16,41                   16,41                    3,02                       3,02                                          19,43 
i 4351 und 2                    2,88                     5,76                        -                              -                                              5,76 
i 10425 und 1                 66,56                   66,56                        -                              -                                            66,56 
R$ 90,13 R$ 10,06 R$ 100,19
COMP 16 SERVIÇO: UNIDADE: mTUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CIMENTO BRANCO
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHADE NYLON S-8
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 86904 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR COM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CIMENTO BRANCO
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 6021
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 9535 - Adaptado
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES




Composição de referência: SINAPI 74043/1
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
COMPOSIÇÕES 4
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88267 h 0,06                    2,16                     0,13                 16,30                       0,98                                            1,11 
88316 h 0,06                    2,16                     0,13                 12,25                       0,74                                            0,86 
i 303 und 0,167                    2,05                     0,34                        -                              -                                              0,34 
i 9817 m 1,05                 11,00                   11,55                        -                              -                                            11,55 
i 20078 und 0,0104                 14,91                     0,16                        -                              -                                              0,16 
R$ 12,31 R$ 1,71 R$ 14,02
COMP 17 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,38                    2,16                     0,82                 16,30                       6,19                                            7,01 
88267 h 0,38                    2,16                     0,82                 12,25                       4,66                                            5,48 
i 122 und 0,0108                 40,74                     0,44                        -                              -                                              0,44 
i 3767 und 0,127                    0,84                     0,11                        -                              -                                              0,11 
i 9838 m 1,05                    4,34                     4,56                        -                              -                                              4,56 
i 20083 und 0,0163                 35,38                     0,58                        -                              -                                              0,58 
R$ 7,32 R$ 10,85 R$ 18,17
COMP 18 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88261 h 2,0500                    2,14 4,39                    16,06                32,92                   37,31                                        
i 184 jg 1,0000                 56,18 56,18                 -                    -                        56,18                                        
i 2418 und 3,0000                    9,50 28,50                 -                    -                        28,50                                        
i 11059 und 6,0000                    0,15 0,90                    -                    -                        0,90                                          
i 4412 m 6,0000                    0,56 3,36                    -                    -                        3,36                                          
i 10553 und 1,0000                 55,10 55,10                 -                    -                        55,10                                        
i 20007 m 5,0000                    1,99 9,95                    -                    -                        9,95                                          
i 20247 kg 0,6000                    7,93 4,76                    -                    -                        4,76                                          
R$ 163,14 R$ 32,92 R$ 196,06
COMP 19 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,2500                    2,16 0,54                    12,25                3,06                      3,60                                          
88267 h 0,2500                    2,16 0,54                    16,30                4,08                      4,62                                          
i 122 und 0,0148                 40,74 0,60                    -                    -                        0,60                                          
i 296 und 1,0000                    0,85 0,85                    -                    -                        0,85                                          
i 3767 und 0,0640                    0,84 0,05                    -                    -                        0,05                                          
i 5103 und 1,0000                    8,03 8,03                    -                    -                        8,03                                          
i 20078 und 0,0200                 14,91 0,30                    -                    -                        0,30                                          
i 20083 und 0,0225                 35,38 0,80                    -                    -                        0,80                                          
R$ 11,71 R$ 7,14 R$ 18,85
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL
Composição de referência: SINAPI 89712
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 90694 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73910/005 ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
FONTES Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL1 X 3 CM NAO APARELHADA
Porta de Madeira Compensada Lisa para Pintura 60x210x3,5cm
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89707
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÕES 5
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 20 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
6045 m3 0,0180               276,09 4,97                    69,04                1,24                      6,21                                          
6087 und 1,0000                 13,98 13,98                 5,61                  5,61                      19,59                                        
73965/10 m3 0,2160                    7,56 1,63                    40,27                8,70                      10,33                                        
87335 m3 0,0228               258,48 5,89                    61,76                1,41                      7,30                                          
88309 h 1,9000                    2,16 4,10                    16,30                30,97                   35,07                                        
88316 h 1,6500                    2,16 3,56                    11,50                18,98                   22,54                                        
88630 m3 0,0165               258,48 4,26                    61,76                1,02                      5,28                                          
i 1379 kg 0,8000                    0,53                     0,53 -                    -                        0,53                                          
i 7258 und 75,8860                    0,31 23,52                 -                    -                        23,52                                        
R$ 62,46 R$ 67,92 R$ 130,39
COMP 21 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,016                    2,16 0,03                    12,25                0,20                      0,23                                          
88267 h 0,016                    2,16 0,03                    16,30                0,26                      0,30                                          
i 3767 und 0,0050                    2,30 0,01                    -                    -                        0,01                                          
i 9868 m 1,0610                    0,84 0,89                    -                    -                        1,43                                          
R$ 0,97 R$ 0,46 R$ 1,43
COMP 22 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,097                    2,16 0,21                    12,25                1,19                      1,40                                          
88267 h 0,097                    2,16 0,21                    16,30                1,58                      1,79                                          
i 3767 und 0,0320                    1,73 0,06                    -                    -                        0,06                                          
i 9868 m 1,0610                    0,84 0,89                    -                    -                        4,13                                          
R$ 1,37 R$ 2,77 R$ 4,13
COMP 23 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,08                    2,16 0,17                    12,25                0,98                      1,15                                          
88267 h 0,08                    2,16 0,17                    16,30                1,30                      1,48                                          
i 122 und 0,0110                 40,74 0,45                    -                    -                        0,45                                          
i 3767 und 0,0200                    0,84 0,02                    -                    -                        0,02                                          
i 7104 und 1,0000                    1,69 1,69                    -                    -                        1,69                                          
i 20083 und 0,0120                 35,38 0,42                    -                    -                        5,21                                          
R$ 2,93 R$ 2,28 R$ 5,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO H RIZ NTAL DE 300 KG. AF_06/2014
FONTES Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74104/001
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89446
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89401
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TOTAL
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM
COMPOSIÇÕES 6
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 24 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,06                    2,16 0,13                    12,25                0,74                      0,86                                          
88267 h 0,06                    2,16 0,13                    16,30                0,98                      1,11                                          
i 122 und 0,0070                 40,74 0,29                    -                    -                        0,29                                          
i 3529 und 1,0000                    0,31 0,31                    -                    -                        0,31                                          
i 3767 und 0,0130                    0,84 0,01                    -                    -                        0,01                                          
i 20083 und 0,0080                 35,38 0,28                    -                    -                        2,86                                          
R$ 1,15 R$ 1,71 R$ 2,86
COMP 25 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,2                    2,16 0,43                    12,25                2,45                      2,88                                          
88267 h 0,2                    2,16 0,43                    16,30                3,26                      3,69                                          
i 3148 und 0,0130                    9,11 0,12                    -                    -                        0,12                                          
i 6016 und 1,0000                 23,35 23,35                 -                    -                        
R$ 24,33 R$ 5,71 R$ 30,04
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4´´ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89619
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89481
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89353
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
COMPOSIÇÕES 7
123 
Apêndice 4 - Composições 
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
85,09% (H) 11,96%
COMP 01 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
74007/2 m2 0,12910                 21,94 2,83                    28,08                3,63                      6,46                                          
74164/4 m3 0,02000                 62,04 1,24                    23,01                0,46                      1,70                                          
6042 m3 0,07000               215,83 15,11                 69,04                4,83                      19,94
74157/003 m3 0,07000 13,19                0,92                                    78,68 5,51                      6,43
R$ 20,10 R$ 14,43 R$ 34,53
COMP 02 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
1346 m2 1,00000                 15,85 15,85                 -                    -                        15,85                                        
4491 m 0,81967                    2,21 1,81                    -                    -                        1,81                                          
10567 m 0,77264                    5,47 4,23                    -                    -                        4,23                                          
5075 kg 0,1                    5,97 0,60                    -                    -                        0,60                                          
88262 H 0,07                    2,14 0,15                                    16,30 1,14                      1,29                                          
88239 H 0,07                    2,14 0,15                                    12,25 0,86                      1,01                                          
R$ 22,79 R$ 2,00 R$ 24,79
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
1346 m2 1,00000                 15,85 15,85                 -                    -                        15,85                                        
5075 kg 0,1                    5,97 0,60                    -                    -                        0,60                                          
88262 H 0,07                    2,14 0,15                                    16,30 1,14                      1,29                                          
88239 H 0,07                    2,14 0,15                                    12,25 0,86                      1,01                                          
R$ 16,75 R$ 2,00 R$ 18,75
COMP 04 SERVIÇO: UNIDADE: und
FECHAMENTO VERTICAL DE TELHADO - DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM
REFERÊNCIA
 MATERIAL (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73909/001 ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA:
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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18/08/2015INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIROS DE OBRA
FLORIANÓPOLIS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
(SEM DESONERAÇÃO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)
R00
MÊS DE REF.: agosto-15 LEIS SOCIAIS:
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
FONTES
Composição de referência: 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEME DESMONTAGEM.
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$)
LASTRO DE BRITA (2cm)
CONTRAPISO ESTRUTURAL H=7CM COM LASTRO DE BRITA DE 2CM(CONCRETO 15MPa)
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
90 DIAS VALIDADE MERCADO:
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MATERIAIS:
Preços de MÃO DE OBRA:
Do Autor
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
180 DIAS
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
VALIDADE REFERENCIAL:
DIVISÓRIA DE COMPENSADO E=10MM, ALTURA DE 2,44M, COM ESTRUTURA DE CAIBRO 7,5 X 7,5CM
MÃO DE OBRA (R$)
SINAPI 73907/003 ADAPTADOComposição de referência: 
TOTAL
FONTES Preços de MATERIAIS:
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
TOTAL
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$)
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80x210x3,5cm
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÃO DE OBRA (R$)
MÃO DE OBRA (R$)
SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Composições 1
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88261 H 2,0500                    2,14 4,39                    16,06                32,92                   37,31                                        
184
jg 1,0000
                56,18 56,18                 -                    -                        56,18                                        
2418 und 3,0000                    9,50 28,50                 -                    -                        28,50                                        
11059 und 6,0000                    0,15 0,90                    -                    -                        0,90                                          
4412
m
6,0000                    0,56 3,36                    -                    -                        3,36                                          
10555 und 1,0000                 58,75 58,75                 -                    -                        58,75                                        
20007 m 5,0000                    1,99 9,95                    -                    -                        9,95                                          
20247 kg 0,6000                    7,93 4,76                    -                    -                        4,76                                          
R$ 166,79 R$ 32,92 R$ 199,71
COMP 05 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88239 H 1,15 2,14                  2,46                    R$ 12,25 14,09                   16,55                                        
88262 H 1,15 2,14                  2,46                    R$ 16,30 18,75                   21,21                                        
4004 m3 0,0204               532,73 10,87                 -                    -                        10,87                                        
5061 kg 0,13                    7,50 0,98                    -                    -                        0,98                                          
21142 und 0,026                 14,61 0,38                    -                    -                        0,38                                          
R$ 17,14 R$ 32,83 R$ 49,98
COMP 06 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88316 H 0,2200 2,14                  0,47                                    11,50 2,53                      3,00                                          
88323 h 0,2200 2,14                  0,47                                    14,09 3,10                      3,57                                          
1607 CJ 1,4200                    0,11 0,16                    -                    -                        0,16                                          
4299 Und 1,4200                    0,62 0,88                    -                    -                        0,88                                          
7194 m2 1,1500                 18,05 20,76                 -                    -                        20,76                                        
R$ 22,74 R$ 5,63 R$ 28,37
COMP 07 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88310 H 0,3000                    2,14                     0,64                 16,30                       4,89                                            5,53 
88316 H 0,0150                    2,14                     0,03                 11,50                       0,17                                            0,20 
5333 L 0,0225                 14,56                     0,33                        -                              -                                              0,33 
11161 kg 0,6000                    0,76                     0,46                        -                              -                                              0,46 
R$ 1,46 R$ 5,06 R$ 6,52
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73999/001
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OLEO DE LINHACA
CAL HIDRATADA PARA PINTURA
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL1 X 3 CM NAO APARELHADA
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
REFERÊNCIA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)
TOTAL
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73910/005 ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U",PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: Composição 84031 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74088/001
Composições 2
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 08 SERVIÇO: UNIDADE: m2
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88239 H 0,6000                    2,14                     1,28                 12,25                       7,35                                            8,63 
88262 H 0,6000                    2,14                     1,28                 16,30                       9,78                                          11,06 
1346 m2 1,1000                 15,46                   17,01                        -                              -                                            17,01 
4496 m 2,7042                    1,17                     3,16                        -                              -                                              3,16 
4509 m 0,6859                    1,13                     0,78                        -                              -                                              0,78 
5066 kg 0,1500                    9,36                     1,40                        -                              -                                              1,40 
13587 m 1,2000                    1,81                     2,17                        -                              -                                              2,17 
R$ 27,09 R$ 17,13 R$ 44,22
COMP 09 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
984 m 1                    1,30                     1,30                        -                              -                                              1,30 
88264 H 0,05                    2,16                     0,11                 20,72                       1,04                                            1,14 
88346 H 0,05                    2,16                     0,11                 11,50                       0,58                                            0,68 
21127 m 0,0112                    3,63                     0,04                        -                              -                                              0,04 
R$ 1,56 R$ 1,61 R$ 3,17
COMP 10 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 H 0,5                    2,14                     1,07                 20,72                     10,36                                          11,43 
88247 H 0,5                    2,14                     1,07                 11,89                       5,95                                            7,02 
i 12296 UND 1                    2,98                     2,98                        -                              -                                              2,98 
83468 UND 1                    3,97                     3,97                    0,48                       0,48                                            4,45 
R$ 9,09 R$ 16,79 R$ 25,88
COMP 11 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 H 0,3                    2,14                     0,64                 20,72                       6,22                                            6,86 
88247 H 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
i 12007 UND 1                 14,53                   14,53                        -                              -                                            14,53 
R$ 15,81 R$ 9,78 R$ 25,60
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74043/1
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + T
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL
FONTES
Composição de referência: Do Autor
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73860/8
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORROPAULISTA, *2,5 X 2,5* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74250/002 - ADAPTADO
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)
PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12
FORRO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA LAMINADA PARA FORMA DE CONCRETO 1,22X2,44M, E=10mm, INCLUIDO ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTES
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
FIAÇÃO DE COBRE ISOLADA, 2,5MM, COM INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
SOQUETE COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W INSTALADOS
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Composições 3
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 12 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 H 0,3                    2,14                     0,64                 20,72                       6,22                                            6,86 
88247 H 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
i 12002 UND 1                 19,86                   19,86                        -                              -                                            19,86 
R$ 21,14 R$ 9,78 R$ 30,93
COMP 13 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88264 H 0,45                    2,14                     0,96                 20,72                       9,32                                          10,29 
88316 H 0,3                    2,14                     0,64                 11,89                       3,57                                            4,21 
1368 und 1                 40,00                   40,00                        -                              -                                            40,00 
3148 und 0                    9,11                          -                          -                              -                                                  -   
R$ 41,61 R$ 12,89 R$ 54,50
COMP 14 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 H 2                    2,14                     4,28                 12,25                     24,50                                          28,78 
88267 H 2,1                    2,14                     4,49                 16,30                     34,23                                          38,72 
1380 kg 0,2                    3,14                     0,63                        -                              -                                              0,63 
4384 und 2                 15,58                   31,16                        -                              -                                            31,16 
6092 kg 0,1                 50,91                     5,09                        -                              -                                              5,09 
10420 und 1               102,00                 102,00                        -                              -                                          102,00 
R$ 147,65 R$ 58,73 R$ 206,38
COMP 15 SERVIÇO: UNIDADE: und 
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88267 H 0,39                    2,14                     0,83                 12,25                       4,78                                            5,61 
88316 H 0,19                    2,14                     0,41                 11,89                       2,26                                            2,67 
1380 kg 0,0507                    3,14                     0,16                        -                              -                                              0,16 
86916 und 1                 16,41                   16,41                    3,02                       3,02                                          19,43 
4351 und 2                    2,88                     5,76                        -                              -                                              5,76 
10425 und 1                 66,56                   66,56                        -                              -                                            66,56 
R$ 90,13 R$ 10,06 R$ 100,19
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74043/1
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO  C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 TOMADA
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 9535 - Adaptado
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CIMENTO BRANCO
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 6021
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR COM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CIMENTO BRANCO
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHADE NYLON S-8
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 86904 - Adaptado
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Composições 4
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
COMP 16 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88246 H 0,06                    2,16                     0,13                 16,30                       0,98                                            1,11 
88316 H 0,06                    2,16                     0,13                 12,25                       0,74                                            0,86 
303 und 0,167                    2,05                     0,34                        -                              -                                              0,34 
9817 m 1,05                 11,00                   11,55                        -                              -                                            11,55 
20078 und 0,0104                 14,91                     0,16                        -                              -                                              0,16 
R$ 12,31 R$ 1,71 R$ 14,02
COMP 17 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 H 0,38                    2,16                     0,82                 16,30                       6,19                                            7,01 
88267 H 0,38                    2,16                     0,82                 12,25                       4,66                                            5,48 
122 und 0,0108                 40,74                     0,44                        -                              -                                              0,44 
3767 und 0,127                    0,84                     0,11                        -                              -                                              0,11 
9838 M 1,05                    4,34                     4,56                        -                              -                                              4,56 
20083 und 0,0163                 35,38                     0,58                        -                              -                                              0,58 
R$ 7,32 R$ 10,85 R$ 18,17
COMP 18 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88261 H 2,0500                    2,14 4,39                    16,06                32,92                   37,31                                        
184 jg 1,0000                 56,18 56,18                 -                    -                        56,18                                        
2418 und 3,0000                    9,50 28,50                 -                    -                        28,50                                        
11059 und 6,0000                    0,15 0,90                    -                    -                        0,90                                          
4412 m 6,0000                    0,56 3,36                    -                    -                        3,36                                          
10553 und 1,0000                 55,10 55,10                 -                    -                        55,10                                        
20007 m 5,0000                    1,99 9,95                    -                    -                        9,95                                          
20247 kg 0,6000                    7,93 4,76                    -                    -                        4,76                                          
R$ 163,14 R$ 32,92 R$ 196,06
COMP 19 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 H 0,2500                    2,16 0,54                    12,25                3,06                      3,60                                          
88267 H 0,2500                    2,16 0,54                    16,30                4,08                      4,62                                          
122 und 0,0148                 40,74 0,60                    -                    -                        0,60                                          
296 und 1,0000                    0,85 0,85                    -                    -                        0,85                                          
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
FONTES
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 90694
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
Composição de referência: SINAPI 89712
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60x210x3,5cm
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL1 X 3 CM NAO APARELHADA
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 73910/005 ADAPTADO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL
FONTES
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND
Composições 5
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
3767 und 0,0640                    0,84 0,05                    -                    -                        0,05                                          
5103 und 1,0000                    8,03 8,03                    -                    -                        8,03                                          
20078 und 0,0200                 14,91 0,30                    -                    -                        0,30                                          
20083 und 0,0225                 35,38 0,80                    -                    -                        0,80                                          
R$ 11,71 R$ 7,14 R$ 18,85
COMP 20 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
6045 m3 0,0180               345,77 6,22                    -                        6,22                                          
6087 und 1,0000                 19,60 19,60                 -                        19,60                                        
73965/010 m3 0,2160                 47,83 10,33                 -                    -                        10,33                                        
87335 m3 0,0228               325,19 7,41                    -                    -                        7,41                                          
88309 h 1,9000                    2,16 4,10                    16,30                30,97                   35,07                                        
88316 h 1,6500                    2,16 3,56                    11,50                18,98                   22,54                                        
88630 m3 0,0165               337,08 5,56                    -                    -                        5,56                                          
1379 kg 0,8000                    0,53                     0,53 0,53                                          
7258 und 75,8860                    0,31 23,52                 -                    -                        23,52                                        
R$ 80,85 R$ 49,95 R$ 130,80
COMP 21 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,016                    2,16 0,03                    12,25                0,20                      0,23                                          
88267 h 0,016                    2,16 0,03                    16,30                0,26                      0,30                                          
3767 und 1,0610                    2,30 2,44                    -                    -                        2,44                                          
9868 M 0,0050                    0,84 0,00                    -                    -                        2,97                                          
R$ 2,51 R$ 0,46 R$ 2,97
COMP 22 SERVIÇO: UNIDADE: m
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,097                    2,16 0,21                    12,25                1,19                      1,40                                          
88267 h 0,097                    2,16 0,21                    16,30                1,58                      1,79                                          
3767 und 1,0610                    1,73 1,84                    -                    -                        1,84                                          
9868 M 0,0320                    0,84 0,03                    -                    -                        5,05                                          
R$ 2,28 R$ 2,77 R$ 5,05
COMP 23 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,08                    2,16 0,17                    12,25                0,98                      1,15                                          
TOTAL
FONTES Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
Composição de referência: SINAPI 89707
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014PEDREIRO COM ENCARG S C MPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 74104/001
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
TOTAL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89446
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89401
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composições 6
DPAE
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Assistência para Orçamentos de Obras - AOO .....
88267 h 0,08                    2,16 0,17                    16,30                1,30                      1,48                                          
122 und 0,0110                 40,74 0,45                    -                    -                        0,45                                          
3767 und 0,0200                    0,84 0,02                    
7104 und 1,0000                    1,69 1,69                    
20083 und 0,0120                 35,38 0,42                    -                    -                        5,21                                          
R$ 2,93 R$ 2,28 R$ 5,21
COMP 24 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,06                    2,16 0,13                    12,25                0,74                      0,86                                          
88267 h 0,06                    2,16 0,13                    16,30                0,98                      1,11                                          
122 und 0,0070                 40,74 0,29                    -                    -                        0,29                                          
3529 und 1,0000                    0,31 0,31                    
3767 und 0,0130                    0,84 0,01                    
20083 und 0,0080                 35,38 0,28                    -                    -                        2,86                                          
R$ 1,15 R$ 1,71 R$ 2,86
COMP 25 SERVIÇO: UNIDADE: und
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
88248 h 0,2                    2,16 0,43                    12,25                2,45                      2,88                                          
88267 h 0,2                    2,16 0,43                    16,30                3,26                      3,69                                          
3148 und 0,0130                    9,11 0,12                    -                    -                        0,12                                          
6016 und 1,0000                 23,35 23,35                 
R$ 24,33 R$ 5,71 R$ 30,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89619
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89481
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4´´ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UND COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: SINAPI 89353
Preços de MATERIAIS: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Preços de MÃO DE OBRA: SINAPI - Relatório de Preços e Insumos - JUL/2015
Composições 7
131 
Apêndice 5 - Custo do abrigo conforme composição da 
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